



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Πρωτ. 9006/07.05.2014

Αριθ. Απόφ. 139/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 09/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 02^ο: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνια».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 14.30' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), και μετά από τη με αριθμό 7039/11.04.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Το συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΑ:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. Αντωνιάδης Ν. - Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. - Τεριζής Ευσ. -Συροπούλου Δ. -Γκατζόγιας Ν. Κατσιαούνης Ε. & Πουλαράκης Στ.

ΑΠΟΝΤΑ:

Ταστεμίρογλου Σ. -Τσιάμπας Σ. -Γιαχνης Κ. - Δασκαλόπουλος Δ. - Παντούδης Ι. Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Γκίζας Δ. -Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. Μπαλατσός Ε. & Νταφόπουλος Γ. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραστάθηκαν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Ίφου Μ. & Θεοχάρης Τρ. αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. **Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. **Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου , αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκαν να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο, αναλώνοντας για τις επιπλέον εργασίες το ποσό των απρόβλεπτων τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν. 2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96.

Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε **0,00€** και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με Φ.Π.Α.) σε **8.610,00€**.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνια**» εργολαβίας Ε.Δ.Ε. ΤΑΚΟΥΔΗΣ Σ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **139/2014**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βάιος Νικολάου

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **07.05.2014**

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος Νικολάου