



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 13190/10.07.2014

Αριθ. Απόφ. 160/2014

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας και έγκριση 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Έργα υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 01 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 5, άρθρο 65 του Ν. 3852/2010), και μετά από τη με αριθμό 12538/27.06.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

##### Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. -Ταστεμίρογλου Σ. Αντωνιάδης Ν. -Τσιάμπας Σ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Τεριζής Ευσ. -Συροπούλου Δ. Παντούδης Ι. - Γκίζας Δ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Κατσιαούνης Ε. & Γιαχνής Κ.

#### Α Π Ο Ν Τ Α:

Χατζημήτρος Αν. -Δασκαλόπουλος Δ. -Πουλαράκης Σ. -Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. -Καπετάνος Χ. -Γκατζόγιας Ν. & Μπαλατσός Ε. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Ο δημοτικός σύμβουλος **Νταφόπουλος Γ.** απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο **κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα είναι επείγον σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Κόκαλη Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

### **A) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 τις τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 14.04.2014 με συμβατική προθεσμία 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 13.06.2014.

β) τους λόγους που αναφέρονται στην από 11.06.2014 με αριθ. Πρωτ. 11330 αίτηση του αναδόχου παράταση 2 μηνών λόγω του ότι προέκυψαν νέες εργασίες κατά την εκτέλεση του έργου (τσιμεντοσωλήνες Φ50, Φ40, αποξήλωση παλαιού ασφαλτικού) και την ανάγκη σύνταξης 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες εντέχνως και αρτίως.

Τα αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως την **13.08.2014**.

### **B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ (1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.)**

Με την αντιπαράταξη του κ. Β. Καθάριου αναδόχου, στη σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου με τίτλο: **«Έργα υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου»**, όπως αυτές προκύπτουν από τη συνημμένη ανάλυση Τιμών και ανέγνωσε στο συμβούλιο αναλυτικά τις τιμές.

Προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.)

### **Γ) ΕΙΣΗΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε:

- Για την μερική τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης.
- Τη σύνταξη Νέας Τιμής που κρίθηκε απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **46.341,47€** (πλέον Φ.Π.Α. 23%), σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμων όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- 1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τη με αριθμό 11330/11.06.2014
- 3) Τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ
- 4) Τη σχετική νομολογία.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει:

Α) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Έργα υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου**» εργολαβίας **Β. Καθάριος** και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται η **13.08.2014**.

Β) Το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «**Έργα υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου**» εργολαβίας **Β. Καθάριος**.

Γ) Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Έργα υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου**» εργολαβίας **Β. Καθάριος** που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **160/2014**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βάιος Νικολάου**

*(ακολουθούν υπογραφές)*

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **10.07.2014**

**Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς**

**Βάιος Νικολάου**