



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 13194/10.07.2014

Αριθ. Απόφ. 165/2014

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Μόρφωση με ασφαλτικό του Ο.Τ. 223Δ στην Οδό Λαρίσης**».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 01 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 5, άρθρο 65 του Ν. 3852/2010), και μετά από τη με αριθμό 12538/27.06.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

##### Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. - Παπαγεωργίου Χρυσ. - Δερλός Κ. - Τριανταφύλλου Ν. - Ταστεμίρογλου Σ.  
Αντωνιάδης Ν. - Τσιάμπας Σ. - Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. - Τεριζής Ευσ. - Συροπούλου Δ.  
Παντούδης Ι. - Γκίζας Δ. - Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. - Κατσιαούνης Ε. & Γιαχνης Κ.

#### Α Π Ο Ν Τ Α

Χατζημήτρος Αν. - Δασκαλόπουλος Δ. - Πουλαράκης Σ. - Φεγγίτης Δ. - Μολόχας Ασ. - Θεοχάρης Τρ.  
Ίφου Μ. - Καπετάνος Χ. - Γκατζόγιας Ν. & Μπαλατσός Ε. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Ο δημοτικός σύμβουλος Νταφόπουλος Γ. απουσίαζε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. **Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. **Ευάγγελος Μπετχαβάς** δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα είναι επείγον σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο Κόκαλη Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 16/2013 τεχνική μελέτη του έργου «**Μόρφωση με ασφαλτικό του Ο.Τ. 223Δ στην Οδό Λαρίσης**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και θεωρήθηκε από

τον Προϊστάμενο αυτής. Με την υπ' αριθμ. 6/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε μειοδότης, έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό, η τεχνική εταιρεία Γ.Φ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 5%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 13.02.2014.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό.

Η μεταβολή στο ποσό δεν υπάρχει και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με Φ.Π.Α.) σε 19.000,01€.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνώμων ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- 1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
- 2) Τον 1° ΑΠΕ
- 3) Τη σχετική νομολογία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Μόρφωση με ασφαλτικό του Ο.Τ. 223Δ στην Οδό Λαρίσης**» εργολαβίας Γ. Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **165/2014**.

.....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βάιος Νικολάου**

*(ακολουθούν υπογραφές)*

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **10.07.2014**

**Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς**

**Βάιος Νικολάου**