



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων μετά από την αριθμ. 15174/3-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2011) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκρισης 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΙΔΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ**”.

Αριθ. Απόφ. 297/2011

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Ταστεμίρογλου Σ. Νικολάου Β. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Γιαχνης Κ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παπαδόπουλος Α. -Συροπούλου Δ. Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. -Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. Κατσιαούνης Ε. -Γκατζόγιας Ν. -Τριανταφύλλου Ν. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Νταφόπουλος Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ **Παντούδης Ι. -Γκίζας Α. - Μπαλατσός Ε.** αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη του Συμβουλίου τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΙΔΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ** εργολαβίας Β. ΝΤΟΥΛΑΣ – ΕΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του συντελεστού Φ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Το συνολικό ποσό υπερβαίνει το συμβατικό ποσό, λόγω μεταβολής του συντελεστού Φ.Π.Α. από 19% σε 23% κατά 9.500,24€.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού μετά τον Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 9.500,24€ και η συνολική πίστωση για έγκριση με Φ.Π.Α. σε 331.157,25€.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	453.458,66		453.458,66		0,00
Απρόβλεπτα	68.018,80		68.018,80	0,00	
Σύνολο	521.477,46		521.477,46	0,00	
Ποσοστό μεταβολής	0,00%				
Αναθεώρηση	8.522,54		8.522,54		
Συνολικό ποσό	530.000,00		530.000,00		
Γενική Έκπτωση 49%	259.699,99		259.699,99		
Συνολικό ποσό	270.300,01		270.300,01		
ΦΠΑ	51.357,00		60.857,24		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	321.657,01		331.157,25		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Α.Π.Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και
- τη σχετική νομολογία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ομόφωνα)

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΙΛΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ** εργολαβίας **Β. ΝΤΟΥΛΑΣ – ΕΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.** που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **297/2011**.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Αντωνιάδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 29 - 9 - 2011
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ