



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 15469/29-9-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων μετά από την αριθμ. 15174/3-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2011) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 15^ο: «Έγκρισης 1^ο Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009».

Αριθ. Απόφ. 298/2011

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Ταστεμίρογλου Σ. Νικολάου Β. -Παπαγεωργίου Χρυσ. -Γιαχνης Κ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παπαδόπουλος Α. -Συροπούλου Δ. Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. -Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. Κατσιαούνης Ε. -Γκατζόγιας Ν. -Τριανταφύλλου Ν. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Νταφόπουλος Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ **Παντούδης Ι. -Γκίζας Α. - Μπαλατσός Ε.** αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπετχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη του Συμβουλίου τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο ΠΚΤΝΜ του έργου **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009** εργολαβίας ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού και περιλαμβάνει αυξομειώσεις εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την διαφορά που προκύπτει από την μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών. Συμπεριλαμβάνει επίσης ορισμένες νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου, χωρία αύξηση ή μείωση ως προς το ποσό της σύμβασης.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάχθηκε για να καθορίσει τις τιμές μονάδας των νέων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. πρώτο

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00€ και η συνολική πίστωση για έγκριση με τον Φ.Π.Α. σε 178.909,07€.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

1	Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α.	165.289,26
2	Έκπτωση 12%	19.834,71
3	Ποσό σύμβασης	145.454,55
4	Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα	145.454,55
5	Ποσό που προκύπτει μετά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων του Α.Π.Ε.	145.454,55
6	Ποσό που προτείνεται με τον Α.Π.Ε.	144.034,19
7	Πιθανή Αναθεώρηση	1.420,36
8	Σύνολο	145.454,55
9	Φ.Π.Α. 23%	33.454,55
10	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	178.909,07
11	Διαφορά [8-3]	0,00
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης (1/3)	0,00

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και
- τη σχετική νομολογία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ομόφωνα)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου **ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2009** εργολαβίας ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **298/2011**.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Αντωνιάδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 29 - 9 - 2011

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ