



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αριθ. Πρωτ. 22224/24-12-2012

**Αριθ. Απόφ. 363/2012**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού Ποταμού».**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 8 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την υπ' αριθ. 21922/17-12-2012 του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2011), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)**

*Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. Τασεμίρογλου Σ. -Νικολάου Β. -Τσιάμπας Σπ.-Αγγελικόπουλος Δ. Γεώρ. Δασκαλόπουλος Δ. -Τεριζής Ευσ. -Συροπούλου Δ. -Παντούδης Ι. -Φεγγίτης Δ. -Θεοχάρης Τρ. Καπετάνος Χ. -Αγγελικόπουλος Κ. Γεώρ. -Κατσιαούνης Ε. -Μπαλατσός Ε. -Γιαχνής Κ. Πουλαράκης Στ. & Νταφόπουλος Γ.*

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** Ίφου Μ. - Μολόχας Ασ & Γκίζας Δ. οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

*Γκατζόγιας Ν. Παραβρέθηκε από το 25<sup>ο</sup> θέμα και μετά.*

Ο Δήμαρχος **κ. Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

1) Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε επί έλαττον με το ποσό του συμφωνητικού και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου, έτσι ώστε το έργο να καθίσταται πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του Έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -1,85€ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) σε 331.155,40€.

2) Σύμφωνα με την αριθμό πρωτ. 6220/19-12-2012 Προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου
- 2) Τη σχετική νομολογία και
- 3) Την υπ. αριθμό Πρωτ. 6220/19-12-2012 Προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου: **“Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού Ποταμού”** εργολαβίας Β. ΝΤΟΥΛΑΣ – ΕΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **363/2012**.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**Νικόλαος Αντωνιάδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
*(ακολουθούν υπογραφές)*

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα **24-12-2012**  
**Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς**

**Αριστομένης Καραχάλιος**