



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 4423/10.04.2019

**Από το 7^ο/26.03.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Φαρσάλων**

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΓ.ΕΥΨΔΡΙΟ-ΠΟΛΥΝΕΡΙ-ΚΡΗΝΗ-ΑΝΩΧΩΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-ΔΙΛΟΦΟ ΚΤΛ.)».

Αριθ. Απόφ. 112/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 3573/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Αριστομένη Καραχάλιου*, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπένου Κων/ντία
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Τσιάμπας Σπυρίδων
3	Κυριαζής Απόστολος	Χολέβας Ηλίας
4	Ταστεμίρογλου Σοφία	Καπετάνος Χρήστος
5	Δερλός Κων/νος	Νταφόπουλος Γεώργιος
6	Τριανταφύλλου Νικόλαος	Γκίζας Δημήτριος
7	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	Παπανικολάου Κων/νος
8	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Ίφου Μαρία
9	Γιαχνής Κων/νος	Κατσιαούνης Ευάγγελος
10	Βασιλείου Ιωάννης	Πατσιούρας Βασίλειος
11	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	Συροπούλου Δέσποινα
12	Χατζηπλή Σοφία (απουσίαζε κατά της συζήτηση του 1^{ου} & 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης)	Πουλαράκης Σταύρος
13	Γκατζόγιας Νικόλαος	*****
14	Τασόκας Κων/νος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
15	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

Αποχωρήσεις

Τασόκας Κων/νος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του **27^{ου}** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπειχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον *Λιαπή Αναστάσιο*, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και οι οποίες είναι αναλυτικώς καταγεγραμμένες στις σχετικές αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ του έργου και ως εκ τούτω κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων, εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ
ΟΔΟΠΟΙΑ	22.817,86€	26.856,62€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	22.817,86€	26.856,62€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.107,21€	4.107,21€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.038,76€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	30.963,83€	30.963,83€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3,92€	3,92€
ΣΥΝΟΛΟ	30.967,75€	30.967,75€
Φ.Π.Α. 24%	7.432,26€	7.432,26€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.400,01€	38.400,01€

Στον 1^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 30.967,75€ χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 2372/96 και την εγκύκλιο 8/27.03.1996.
- 3) Το άρθρο 57 του Ν. 3669/08.
- 4) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΓ.ΕΥΨΔΡΙΟ-ΠΟΛΥΝΕΡΙ-ΚΡΗΝΗ-ΑΝΩΧΩΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-ΔΙΛΟΦΟ ΚΤΛ.)», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1^ο ΑΠΕ
ΟΔΟΠΟΙΑ	22.817,86€	26.856,62€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	22.817,86€	26.856,62€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.107,21€	4.107,21€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.038,76€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	30.963,83€	30.963,83€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3,92€	3,92€
ΣΥΝΟΛΟ	30.967,75€	30.967,75€
Φ.Π.Α. 24%	7.432,26€	7.432,26€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.400,01€	38.400,01€

Ανάδοχος: **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **112/2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βάιος Νικολάου

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 10.04.2019

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου