



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
 Αριθ. Πρωτ. 4426/10.04.2019

**Από το 7<sup>ο</sup>/26.03.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
 Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΧΩΡΙΟΥ».

**Αριθ. Απόφ. 115/2019**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 3573/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Αριστομένη Καραχάλιου*, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι:**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
<b>1</b>	Νικολάου Βάιος ( <b>Πρόεδρος Δ.Σ.</b> )	Μπένου Κων/ντία
<b>2</b>	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Τσιάμπας Σπυρίδων
<b>3</b>	Κυριαζής Απόστολος	Χολέβας Ηλίας
<b>4</b>	Τασεμίρογλου Σοφία	Καπετάνος Χρήστος
<b>5</b>	Δερλός Κων/νος	Νταφόπουλος Γεώργιος
<b>6</b>	Τριανταφύλλου Νικόλαος	Γκίζας Δημήτριος
<b>7</b>	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	Παπανικολάου Κων/νος
<b>8</b>	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Ίφου Μαρία
<b>9</b>	Γιαχνής Κων/νος	Κατσιαούνης Ευάγγελος
<b>10</b>	Βασιλείου Ιωάννης	Πατσιούρας Βασίλειος
<b>11</b>	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	Συροπούλου Δέσποινα
<b>12</b>	Χατζηπλή Σοφία ( <b>απουσίαζε κατά της συζήτηση του 1<sup>ου</sup> &amp; 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης</b> )	Πουλαράκης Σταύρος
<b>13</b>	Γκατζόγιας Νικόλαος	*****

14	Τασόκας Κων/νος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
15	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

### Αποχωρήσεις

**Τασόκας Κων/νος** αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπεικαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται επί πλέον με το Επιβλέποντα του έργου, αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξήσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να γίνουν για να ολοκληρωθεί ένα λειτουργικά αυτοτελές τμήμα του έργου, αναλώνοντας για τα επιπλέον στοιχεία το ποσό των απροβλέπτων τα. οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν. 2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96.

Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως εμφανίζεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών πέραν των οποίων δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη μεταβολή.

Το ποσό που προτείνεται από τον ΑΓΙΕ είναι όμοιο με το ποσό της σύμβασης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

1	Προϋπολογισμός μελέτης	60.000,00
2	Έκπτωση	36.600,00
3	Ποσό σύμβασης	23.400,00
4	Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα	3.103,59
5	Ποσό που προτείνεται με τον ΑΠ	23.329,52
6	Πιθανή αναθεώρηση	70,48
7	Σύνολο	23.400,00
8	Φ.Π.Α.	5.616,00
9	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	29.016,00

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών

