



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 7123/21.06.2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 11^ο/18.06.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «*ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ*» και παράταση συμβατικής προθεσμίας».

Αριθ. Απόφ. 165/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) μετά από τη με αριθμό 6772/12.06.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Αριστομένη Καραχάλιου*, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Δερλός Κων/νος
2	Μπαμπανίκας Δημήτριος	Τριανταφύλλου Νικόλαος
3	Ταστεμίρογλου Σοφία	Χολέβας Ηλίας
4	Μπένου Κων/ντία	Καπετάνος Χρήστος
5	Κυριαζής Απόστολος	Γκίζας Δημήτριος
6	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	Νταφόπουλος Γεώργιος
7	Βασιλείου Ιωάννης	Ίφου Μαρία
8	Τσιάμπας Σπυρίδων	Πατσιούρας Βασίλειος
9	Γιαχνής Κων/νος	Συροπούλου Δέσποινα
10	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	*****
11	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
12	Χατζηπλή Σοφία	
13	Γκατζόγιας Νικόλαος	
14	Παπανικολάου Κων/νος	
15	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
16	Τασόκας Κων/νος	
17	Πουλαράκης Σταύρος	
18	Αρσενόπουλος Γεώργιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. *Ευάγγελος Μπειχαβάς* δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία, καθόσον η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε το σώμα να εγκρίνει ή όχι το κατεπείγων συζήτησης του θέματος.

Το σώμα συμφώνησε ότι το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται κατεπείγων και πρέπει να συζητηθεί σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής :

A) Ο παρών 1^{ος} ΑΓΙΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και οι οποίες είναι αναλυτικώς καταγεγραμμένες στις σχετικές αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ του έργου και ως εκ τούτω κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεσή και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. ΟΙ νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αφορούν στη κατασκευή του στηθαίου της περίφραξης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης , δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων, εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.330,08€	8.346,69€
ΟΔΟΠΟΙΑ	11.152,35€	13.084,19€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	5.093,85€	6.831,36€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	24.576,28€	28.262,24€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.423,73€	5.087,21€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	4.350,00€	0,56€
ΣΥΝΟΛΟ+	33.350,01€	33.350,01€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	150,37€	150,37€
ΣΥΝΟΛΟ	33.500,38€	33.500,38€
ΦΠΑ 24%	8.040,09€	8.040,09€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.540,47€	41.540,47€

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 41.540,47 € χωρίς τον Φ.Π.Α.

Β) 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανάλυση

1. ΑΡΘΡΟ 1ΠΝΤ/ 1: ΟΙΚ.38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικρίωματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤ ΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικά) : 22,50€.

2 ΑΡΘΡΟ 1ΠΝΤ/2: ΟΙΚ.38.20.03 Δομικά πλέγματα Β500C

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, Β500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος, οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανοιγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες-μεταφορές -και -η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ (Αριθμητικά) : 1,01€

Γ) Εισήγηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:

Έχοντας υπόψη το ν. 4412/2016, άρθρο 147 και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29.10.2018 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 29.01.2019.

β) τη με αρ. 12/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας ως τις 29-04-2019.

γ) την από 25.04.2019, με αριθ. Πρωτ. 5196, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται δίμηνη παράταση των εργασιών, λόγω της αναγκαιότητας του οικονομικού κλεισίματος του έργου (σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , λογαριασμών κλπ).

Ως εκ τούτου, προτείνεται δίμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ήτοι ως τις 29.06.2019.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες εγκρίσεις του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΝΤΜΕ καθώς και της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνώμων όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- 3) Την αριθμ. 5196/25.04.2019 αίτηση του αναδόχου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

Α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ TENNIS».

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

