



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Αριθ. Πρωτ. 12702/01.11.2019

**Από το 20^ο/17.10.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Φαρσάλων**

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ».

Αριθ. Απόφ. 249/2019

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 11813/11.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου κ. *Ιορδάνη Εσκίογλου*, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

Δημοτικοί σύμβουλοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς		Α π ό ν τ ε ς
1	Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπαλατσός Κων/νος
2	Χατζηπλή Σοφία	Καραχάλιος Αριστομένης
3	Συροπούλου Δέσποινα	Κατσιαούνης Ευάγγελος
4	Γκατζόγιας Νικόλαος	Πατσιούρας Βασίλειος
5	Κουκουλιός Σταύρος	αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν
6	Μπασαγιάννης Χρήστος	
7	Τριάντης Ιωάννης	
8	Αρσενοπούλου Βαία	
9	Χαμορούσου Ευαγγελία	
10	Μπρόζος Κων/νος	
11	Γούσιας Δημήτριος	
12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
13	Μπένου Κων/ντία	
14	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
15	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
16	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
17	Ίφου Μαρία	

18	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
19	Λελεντζής Ιωάννης	
20	Τύμπας Κων/νος (παραβρέθηκε στη συνεδρίαση από το 6^ο θέμα της Η.Δ.	
21	Γκέβρος Ιωάννης	
22	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
23	Αναγνώστου Απόστολος	

Αποχωρήσεις

Ίφου Μαρία : αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τις ανακοινώσεις – ενημερώσεις του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Με την αριθμ. 86/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧ30ΩΗ0-2ΑΑ) εγκρίθηκε η αριθμ. 15/2016 μελέτη του έργου προϋπολογισμού 430.000,00€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με διαγωνισμό στις 14.06.2016 και η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με τη με αρ. 117/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην τεχνική εταιρεία «Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 53,80 %, ενώ στις 06.02.2017 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό στο ποσό των 161.525,27€ πλέον Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 301/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων, (ΑΔΑ : 7ΧΦΔΩΗ0-ΡΦ9) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε - τακτοποιητικός, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του έργου σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. - τακτοποιητικό είναι 160.998,17€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ήτοι σε ισοζύγιο με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης, ποσό 527,10€ για αναθεώρηση, ήτοι σε

ισοζύγιο με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης ,ποσό 38.766,06€ για Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης και συνολικής δαπάνης 200.291,33€, ήτοι σε ισοζύγιο με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης.

Οι όποιες μεταβολές ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, όπως περιλαμβάνονται στον 2° Α.Π.Ε. - τακτοποιητικό, καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου.

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή του συμβατικού ποσού και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 200.291,33€.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού), συνολικής δαπάνης 200.291,33€ με Φ.Π.Α.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1ου ΑΠΕ	Προτεινόμενες Δαπάνες 2ου ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	118.642,72€	133.002,12€	136.338,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	21.355,69€	23.940,38€	24.540,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.999,76€	4.055,67€	118,82
ΣΥΝΟΛΟ	160.998,17€	160.998,17€	160.998,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	527,10€	527,10€	527,10€
ΣΥΝΟΛΟ	161.525,27€	161.525,27€	161.525,27€
Φ.Π.Α. 24%	38.766,06€	38.766,06€	38.766,06€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	200.291.33€	200.291,33€	200.291,33€

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - τακτοποιητικού, συνολικής δαπάνης 200.291,33€ με Φ.Π.Α.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας - συζήτησης και ανταλλαγής γνώμων, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και Ν. 3852/2010.
- 3) Την αριθ. 301/2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : 7ΧΦΔΩΗ0-ΡΦ9).
- 3) Τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικό, του παραπάνω έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - τακτοποιητικό, του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές δαπάνες	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 ^{ου} ΑΠΕ	Προτεινόμενες δαπάνες 2 ^{ου} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	118.642,72€	133.002,12€	136.338,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	21.355,69€	23.940,38€	24.540,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.999,76€	4.055,67€	118,82
ΣΥΝΟΛΟ	160.998,17€	160.998,17€	160.998,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	527,10€	527,10€	527,10€
ΣΥΝΟΛΟ	161.525,27€	161.525,27€	161.525,27€
Φ.Π.Α. 24%	38.766,06€	38.766,06€	38.766,06€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	200.291,33€	200.291,33€	200.291,33€

Ανάδοχος: **Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **249/2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα 01.11.2019

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός