



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
 Αριθ. Πρωτ. 162/08.01.2020

**Από το 24<sup>ο</sup>/19.12.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων**

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

**Αριθ. Απόφ. 304/2019**

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 14769/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου **Ιορδάνη Εσκίογλου**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, **Κων/νο Δαμιανό**, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν:

**Δημοτικοί σύμβουλοι:**

<b>Π α ρ ό ν τ ε ς</b>		<b>Α π ό ν τ ε ς</b>
1	Χατζηπλή Σοφία	Μπαλατσός Κων/νος
2	Συροπούλου Δέσποινα	αν και κλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε
3	Γκατζόγιας Νικόλαος	
4	Κουκουλιός Σταύρος	
5	Μπασαγιάννης Χρήστος	
6	Αρσενοπούλου Βάια - <b>παραβρέθηκε από το 4<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.</b>	
7	Μπρόζος Κων/νος	
8	Τριάντης Ιωάννης	
9	Γούσιος Δημήτριος	
10	Χαμορούσου Ευαγγελία	
11	Καραχάλιος Αριστομένης	
12	Μπαμπανίκας Δημήτριος	
13	Παπαγεωργίου Χριστόδουλος	
14	Παναγιωτοπούλου Κυριακή	
15	Αγγελακόπουλος Γεώργιος	
16	Μπένου Κων/ντία	
17	Ίφου Μαρία	
18	Πατσιούρας Βασίλειος	

19	Κατσιαούνης Ευάγγελος	
20	Αγγελακοπούλου Ιουλία	
21	Λελεντζής Ιωάννης	
22	Τύμπας Κων/νος	
23	Γκέβρος Ιωάννης	
24	Δημητρακόπουλος Ευάγγελος	
25	Αναγνώστου Απόστολος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον **Αναστάσιο Λιαπή**, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα :

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου. οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντα 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο.

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 18.885,32 .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	20.693,07		23.797,02		3.103,95
Απρόβλεπτα	3.103,96		0,00	3.103,96	
Σύνολο	23.797,03		23.797,02	3.103,96	3.103,95
<b>Ποσοστό Μεταβολής</b>				0,00%	
Αναθεώρηση	396,52				
Σύνολο	24.193,55		23.797,02	3.103,96	3.103,95
Έκπτωση 36%	8.709,68		8.566,93		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	15.483,87		15.230,09		
Φ.Π.Α. 24%	3.716,13		3.655,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	19.200,00		18.885,32		

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Μετά το πέρας της εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο, να εκφράσει τη γνώμη του.

Όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, συντάχθηκαν με την παραπάνω εισήγηση.

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το Ν. 4412/2016 και το Ν.3852/2010
- 3) Τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1° Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	20.693,07		23.797,02		3.103,95
Απρόβλεπτα	3.103,96		0,00	3.103,96	
Σύνολο	23.797,03		23.797,02	3.103,96	3.103,95
<b>Ποσοστό Μεταβολής</b>				0,00%	
Αναθεώρηση	396,52				
Σύνολο	24.193,55		23.797,02	3.103,96	3.103,95
Έκπτωση 36%	8.709,68		8.566,93		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	15.483,87		15.230,09		
Φ.Π.Α. 24%	3.716,13		3.655,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	19.200,00		18.885,32		

Ανάδοχος: **ΝΙΚ. Χ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **304/2019.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος  
Κων/νος Δαμιανός

Τα μέλη  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Φάρσαλα 8.01.2020  
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δαμιανός