



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 9406 /21-8-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/18-8-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 167/2020

Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II (Ο.Τ. Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 9054/12-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γκατζόγιας Νικόλαος
4. Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Παναγιωτοπούλου Κυριακή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αρσενοπούλου Βάια
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α')] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων κ. Λιαπή Αναστάσιο και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 24/2017, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 281/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.»,

Στις 19/06/2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 239.167,50 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 19/20/2020.

Με τις υπ' αριθμ. 63/2020 και 122/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Φαρσάλων δόθηκε παράταση ως τις 19/06/2020 και ως τις 29/09/2020 αντίστοιχα.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 0,00 € και όποιες μεταβολές της απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016. Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 296.567,70 €.

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 296.567,70 € χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» που αναφέρονται τα εξής :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

1. Την με αριθμό μελέτης 24/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαρσάλων τεχνική μελέτη «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)»
2. Την απόφαση 281/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000 ΕΥΡΩ.
3. Την με αρ. 139.3.3.2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εντάχθηκε το έργο ' Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Ο.Τ. Γ305Ζ', στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 'ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ' για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 'Αστική Αναζωογόνηση 2018', σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5182/09-10-2017 και κωδικό 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017' Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.
4. Την με αριθμό 251/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου .
5. Η δημοπράτηση του έργου (ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών) έγινε με ημερομηνία λήξης την 21/12/2018 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.

6. Μειοδότηρια εταιρεία αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 50,57 %.
7. Την με αριθμό 9/2019 και 56/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.
8. Την με αριθμό πρωτ. 5112/46276/01-04-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποίησης της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων
9. Την με αριθμό πρωτ. 6968/19-06-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 238.669,11 € για εργασίες, 498,39 € για αναθεώρηση και 57.400,20 € για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικού ποσού 296.567,70 €.
10. Ως συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου μετά και τις δοθείσες παρατάσεις, ορίζεται ο χρόνος μέχρι την 21-09-2020.

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στα Ο.Τ Γ 305 Ε & Ο.Τ Γ 305 Ζ, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για την δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού. Στην Ανώνυμη δημοτική οδό που διέρχεται από το Ο.Τ 305 Ε και το Ο.Τ 306 Ζ θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωμαίων, καθώς και άρδευσης.

Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων οφείλονται σε αποκλίσεις της προμέτρησης των εργασιών του έργου (προφανή σφάλματα της προμέτρησης) που διαπιστώθηκαν κατόπιν σύνταξης και ελέγχου των επιμετρήσεων του έργου αλλά και ακριβέστερων προμετρήσεων των προς εκτέλεση εργασιών.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και με την χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό .

Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί ελάσσον» δαπανών

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε:

1. Στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ Α-1, Α-20, Α-25, Β-51 ΣΧΕΤ., Β-29.3.1, Β-29.3.2, Β-4.1, Γ-2.1, 38.20.03 και μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. Α-18.3, Α-18.3 ΣΧΕΤ., Β-51 και Ε-13.1 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Αυξάνεται η ποσότητα των εργασιών του κονδυλίου Α.Τ. 89.70 και μειώνεται η ποσότητα του κονδυλίου Α.Τ. 73.11 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αυξάνεται η ποσότητα του κονδυλίου Α.Τ. 3.10.02.01 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Στη ομάδα αυτή δεν υπάρχουν αυξομειώσεις.

Η τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης στην κατηγορία των εργασιών **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** που προκύπτει είναι 15.400,69 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε.), η οποία καλύπτεται κατά 3.165,74 € με απορρόφηση των «επί έλασσον» δαπανών που προκύπτουν εκ των μειώσεων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ίδιας κατηγορίας και κατά 12.234,95 € από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

2. Στην κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΡΔΕΥΣΗ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ 4,5,6,7, και 8 και μειώνεται η ποσότητα του κονδυλίου Α.Τ. 1 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΑΔΑ 2.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αυξάνεται η ποσότητα της εργασίας του κονδυλίου Α.Τ. 32, 34,35, 36 και μειώνεται η ποσότητα των εργασιών του κονδυλίου Α.Τ. 37 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ 2.2 ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. 38,39,40 και 42 και μειώνεται η ποσότητα της εργασίας του κονδυλίου Α.Τ. 41 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ 2.3 ΚΑΛΩΔΙΑ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. 43 και 44 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ 2.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Αυξάνεται η ποσότητα της εργασίας του κονδυλίου Α.Τ. 45 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

ΟΜΑΔΑ 2.5 PILLAR

Στη ομάδα αυτή δεν υπάρχουν αυξομειώσεις.

Η τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης στην κατηγορία των εργασιών **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ** που προκύπτει είναι 22.936,17 € (με Γ.Ε. + Ο.Ε.), η οποία καλύπτεται κατά 4.069,75 € με απορρόφηση των «επί έλασσον» δαπανών που προκύπτουν εκ των μειώσεων συμβατικών ποσοτήτων εργασιών εντός της ίδιας κατηγορίας και κατά 18.866,43 € από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται κατά 31.101,38 € σε σχέση με το αντίστοιχο κονδύλιο της αρχικής σύμβασης του έργου και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 29,37 €. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον διαφορές ποσοτήτων εργασιών των αναλυτικών επιμετρήσεων και των προμετρήσεων του έργου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Δεν προτείνεται καμία αύξηση στο κονδύλι της αναθεώρησης

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1^{ος} Α.Π.Ε.	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	175.879,97 €	202.237,07 €	26.357,10 €
Γ.Ε. + Ο.Ε.	31.658,39 €	36.402,67 €	4.744,28 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.130,75 €	29,37 €	-31.101,38 €
ΣΥΝΟΛΑ	238.669,11 €	238.669,11 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	498,39 €	498,39 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	239.167,50 €	239.167,50 €	0,00 €
Φ.Π.Α.	57.400,20 €	57.400,20 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	296.567,70 €	296.567,70 €	0,00 €

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- **Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.** συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να περιλάβει κατά κύριο λόγο αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
- Με τον παρόντα ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο «**Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)**» συνολικής δαπάνης εργασιών **238.669,11 €** πλέον αναθεώρησης 498,39 € και Φ.Π.Α. 57.400,20 € ήτοι **συνολικού ποσού 296.567,70€, σε ισοζύγιο με την ήδη εγκεκριμένη αρχική δαπάνη** , όπως συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τον 1^ο ΑΠΕ και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)**», συνολικής δαπάνης **296.567,70€** (δαπάνης εργασιών **238.669,11€** πλέον αναθεώρησης **498,39€** και Φ.Π.Α. **57.400,20€**) σε ισοζύγιο με την ήδη εγκεκριμένη αρχική δαπάνη, όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε στις 06.07.2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **167/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Χατζηπλή Σοφία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Παναγιωτοπούλου Κυριακή

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 21 Αυγούστου 2020
Ο Προέδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων