



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7251 /26-5-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/25-5-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 195/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην Ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 25 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7036/21-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α')] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περιπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α')] « η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην Ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

1ος Α.Π.Ε.					
Αιτιολογική Έκθεση					
Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.		79.560,66			
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.		74.787,02			
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %		6,00%			
Ημερομηνία Δημοπράτησης		18/11/2020			
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης		22/12/2020			
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική		22/2/2021			
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη		22/4/2021			
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.					
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών και δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.					
Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.					
Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε			-9.645,00	ευρώ και η συνολική πίστωση	
για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε			65.142,02	ευρώ.	
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:					
ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΠΑΝΩ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Αξία Εργασιών	44.445,18		44.445,18	12.628,17	12.553,10
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	8.000,13		8.000,13	2.273,07	2.259,56
Σύνολο	52.445,31		52.445,31	14.901,24	14.812,66
Απρόβλεπτα	7.866,80		88,58		
Σύνολο	60.312,11		52.533,89		
Ποσοστό μεταβολής %				-12,90	
Απολογιστικά	0,00		0,00		
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	60.312,11		52.533,89		
Φ.Π.Α.	14.474,91		12.608,13		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	74.787,02		65.142,02		
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.					

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1^η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 280/2020 απόφαση Ο.Ε. για την ανάθεση εκτέλεσης (ΑΔΑ: 6ΧΦΙΩΗ0-ΥΥΧ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην Ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 65.142,02€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **195/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων