



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 8959 /23-6-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 223/2021

Περίληψη: Έγκριση 2ου ΑΠΕ «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, Ο.Τ.Γ 118 Β)»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 22 Ιουνίου 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής erpresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενούπουλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118Β)», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ
(ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΟΔΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, Ο.Τ. Γ118Β)»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

1. Την με αριθμό μελέτης 2/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαρσάλων τεχνική μελέτη «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β)»
2. Την απόφαση 222/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.2000.000 ΕΥΡΩ.
3. Την με αρ. Πρωτ. 1844/4-7-18 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
4. Την με αριθμό 214/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου .
5. Η δημοπράτηση του έργου (ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών) έγινε με ημερομηνία λήξης την 29/10/2018 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας.
6. Μειοδότητρια εταιρεία αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 54,41%.
7. Την με αριθμό 241/2018 και 10/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.
8. Την με αριθμό πρωτ. 3637/31503/05-03-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας νομιμοποίησης της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων
9. Την με αριθμό πρωτ. 6329/30-05-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 436.348,16 € για εργασίες, 4.890,84 € για αναθεώρηση και 105.897,36 € για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικού ποσού 547.136,36 €.
10. Την με αριθμό 106/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ , το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
11. Ως συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου μετά τις δοθείσες και εγκριθείσες παρατάσεις ορίζεται ο χρόνος μέχρι την 28/2/2021.

Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θα δημιουργηθεί νέα πλατεία γειτονιάς στο Ο.Τ. Γ 118 Β. Οι εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων θα υλοποιηθούν στην οδό Λαμίας από το ύψος της οδού Αριστοτέλους ως τη δυτική έξοδο της πόλης των Φαρσάλων, στην οδό Παπαφλέσσα από τη διασταύρωση των οδών Λαμίας και Βουλγαροκτόνου ως τον κυκλικό κόμβο της οδού Ανωχωρίου, στην οδό Βουλγαροκτόνου, από τη συμβολή των οδών Λαμίας και Παπαφλέσσα ως τη δυτική έξοδο της πόλης.

Στα πεζοδρόμια που θα ανακατασκευαστούν, θα κατασκευαστεί λωρίδα όδευσης τυφλών και στα δύο εκατέρωθεν πεζοδρόμια των οδών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:

Α) Στα Ο.Τ. Γ118Β, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για την δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού.

Β) Στις οδούς Λαμίας, Παπαφλέσσα, Βουλγαροκτόνου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση οδηγού τυφλών, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωματίων, καθώς και άρδευσης.

Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο παρών 2^{ος} και Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. ο οποίος είναι μειωμένος σε σχέση με τον 1^ο Α.Π.Ε. και με την αρχική σύμβαση, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει: α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν και διαπιστώθηκαν κατόπιν σύνταξης και ελέγχου των τελικών επιμετρήσεων του έργου, και β) τη μείωση κατά του ποσού της αναθεώρησης και απροβλέπτων

Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**1. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ**

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ 3,4,10,13,14,19 και μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. 2,5,7,12,15,16,20,21 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου με τελική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά 427,30 € (με ΓΕ+ΟΕ).

2. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στην κατηγορία αυτή δεν έχουμε καμία αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις ποσότητες των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

3. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην κατηγορία αυτή δεν έχουμε καμία αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις ποσότητες των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

4. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών ΑΤ 29 και ΑΤ 30 και μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών ΑΤ 28 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου με τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά 261,96 € η οποία καλύπτεται από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

5. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ 5: ΑΡΔΕΥΣΗ

Στην κατηγορία αυτή οι αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν λόγω των αναλυτικών επιμετρήσεων των εργασιών έχουν ως αποτέλεσμα την τελική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά 2.008,88 € (με ΓΕ+ΟΕ).

6. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ 6: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στην κατηγορία αυτή οι αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν λόγω των αναλυτικών επιμετρήσεων των εργασιών έχουν ως αποτέλεσμα την τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά 2.500,31 € (με ΓΕ+ΟΕ) η οποία καλύπτεται από ισόποση μείωση των απροβλέπτων.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται κατά 327,00 € σε σχέση με το αντίστοιχο κονδύλιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον διαφορές ποσοτήτων εργασιών των αναλυτικών επιμετρήσεων .

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Προτείνεται μείωση ολοκλήρου του ποσού της αναθεώρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**1. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ**

Αυξάνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων ΑΤ 2,9, ΟΙΚΝ12 και μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών των κονδυλίων Α.Τ. 19, ΟΙΚΝ04, ΟΙΚΝ05, ΟΙΚΝ08, ΟΙΚΝ09, ΟΙΚΝ10, ΟΙΚΝ11, ΟΙΚΝ14, ΟΙΚΝ15 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου με τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.292,56 € (με ΓΕ+ΟΕ) με ισόποση μείωση των απροβλέπτων της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

3. Στην κατηγορία εργασιών ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αυξάνεται η ποσότητα της εργασίας ΗΜΝΤ01 και μειώνεται η ποσότητα της εργασίας ΑΤ25 όπως προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις με αποτέλεσμα την τελική αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 223,78 € (με ΓΕ+ΟΕ) με ισόποση μείωση των απροβλέπτων δαπανών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται κατά 6.518,91 € σε σχέση με το αντίστοιχο κονδύλιο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου . Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται οι επί πλέον διαφορές ποσοτήτων εργασιών των αναλυτικών επιμετρήσεων της 1^{ης} Σ.Σ.Ε..

Η προβλεπόμενη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με βάσει τον 2^ο Α.Π.Ε. είναι μειωμένη κατά 3,19 € από την αντίστοιχη δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των 61.389,63 € χωρίς ΦΠΑ (εργασίες με έκπτωση και με ΟΕ+ΓΕ 18% : 49.975,74 € + δαπάνη ΑΕΚΚ 11.413,89 €) και 76.123,14 € με ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2^{ου} και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και της ανακεφαλαιοποιημένης δαπάνης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. που είναι μειωμένη σε σχέση με την δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αναλύεται ως ακολούθως:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	321.553,54 €	369.509,46 €	369.785,81 €	276,35 €
Γ.Ε. + Ο.Ε.	57.879,64 €	66.511,70 €	66.561,45 €	49,75 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	56.914,98 €	327,00 €	0,00 €	-327,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	436.348,16 €	436.348,16 €	436.347,26 €	-0,90 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.890,84 €	4.890,84 €	0,00 €	-4.890,84 €
ΣΥΝΟΛΑ	441.239,00 €	441.239,00 €	436.347,26 €	-4.891,74 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	441.239,00 €	441.239,00 €	436.347,26 €	-4.891,74 €
Φ.Π.Α.	105.897,36 €	105.897,36 €	104.723,34 €	1.174,02 €
ΣΥΝΟΛΑ	547.136,36 €	547.136,36 €	541.070,60 €	-6.065,76 €

	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση Με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση Με τον 2 ^ο Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	36.830,00 €	42.352,32 €	5.522,32 €
Γ.Ε. + Ο.Ε.	6.629,40 €	7.623,42 €	994,02 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.518,91 €	0,00 €	-6.518,91 €
ΣΥΝΟΛΑ	49.978,31 €	49.975,74 €	-2,57 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	49.978,31 €	49.975,74 €	-2,57 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	11.413,89 €	11.413,89 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	61.392,20 €	61.389,63 €	-2,57 €
Φ.Π.Α.	14.734,13 €	14.733,51 €	-0,62 €
ΣΥΝΟΛΑ	76.126,33 €	76.123,14 €	-3,19 €

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Ο 2^{ος} και Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. και η Ανακεφαλαίωση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω με σκοπό να περιλάβει κατά κύριο λόγο τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, καθώς και να τακτοποιήσει- μειώσει τα ποσά των προβλέπτων δαπανών και το ποσό της αναθεώρησης .
- Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμαστε,

1. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού για το έργο «**Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων II (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β)**» συνολικής δαπάνης εργασιών **436.347,26 € και Φ.Π.Α. 105.897,36 €** ήτοι συνολικού ποσού **541.070,60 €** , μειωμένου κατά **6.065,76 €** σε σχέση με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη , όπως συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
2. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και για τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου συνολικού ποσού **61.389,63 €** πλέον ΦΠΑ **14.733,51 €** ήτοι ποσού **76.123,14 €** μειωμένου κατά **3,19 €** σε σχέση με την υπογραφείσα 1^η Σ.Σ.Ε και σύμφωνα πάντα με τους όρους που εγκρίθηκαν κατά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Φάρσαλα 09/ 04 / 2021

Ο Επιβλέπων



Κόκαλης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την αριθ. 7/1/18.05.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118Β)»

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συντάξε εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118Β)» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής :

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 2/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 222/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν. 4412/2016 και με την με αρ. 10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.», στο ποσό των 441.239,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Στις 30/05/2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 441.239,00 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης μαζί με τις εγκεκριμένες παρατάσεις την 28/02/2021.

Με την 106/2020 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.. ΤΟ ΙΟ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση.

Ο 2ος Α.Π.Ε και η ανακεφαλαίωση των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει, τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως προέκυψαν κατόπιν σύνταξης και ελέγχου των τελικών επιμετρήσεων του έργου, καθώς και να μειώσει τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών και του ποσού της αναθεώρησης.

Η μεταβολή του ποσού με βάση τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται σε -6.065,76 € από τη αρχική σύμβαση και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 541.070,60 € (436.347,26 € συνολική δαπάνη εργασιών και 105.897,36 € Φ.Π.Α.)

Η μεταβολή του ποσού της 1ης Σ.Σ.Ε με βάση τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται σε -3,19 € από την αρχική 1η Σ.Σ.Ε και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 76123,14 € (61389,63 € συνολική δαπάνη εργασιών και 14733,51 € Φ.Π.Α.)

Ο Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περιπτ. στις άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 10/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 69Λ5ΩΗ0-Β90)
- Την αριθ. 106/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΓ1ΩΗ0-ΛΥΠΙ)
- Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αριθ. 7/1/18.05.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Λάρισας
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118Β)» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 541.070,60€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.
2. **Εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και για τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β)» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 76.123,14€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **223/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηγιλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 23 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων