



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 10987 /4-8-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 257/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δ. Φαρσάλων»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 3 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιος Δημήτριος
4. Αρσενούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την από

07.07.2021 αιτιολογική έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δ. Φαρσάλων», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**Πλ.: Κόκαλης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός
Τηλέφωνο: 2491350140**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Α.** Την με αριθμ. **96/2019** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμ. **02/2020** Τεχνική μελέτη του έργου «**Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φαρσάλων**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων
- Β.** Την Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου **10701/18-09-2019**.
- Γ.** Την με αριθμ. **96/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- Δ.** Την με αριθμό **223/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων περί επιλογής προσωρινού μειοδότη, την τεχνική εταιρεία "**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.**" με έκπτωση **55,06%**.
- Ε.** Την με αριθμ. **01/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη την ως άνω τεχνική εταιρεία "**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.**" που αναφέρεται στο συμφωνητικό.
- Ζ.** Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίστηκε σε **εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι **31-10-2020**.
- Η.** Ο Επιβλέπων μηχανικός στο έργο ορίστηκε ο κ. Κόκαλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.· **4719/04-05-2020** απόφαση του Δήμου Φαρσάλων.
- Θ.** Με την υπ' αρ **86/2021** απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων που ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την **30-04-2021**.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία για να περιλάβει :

- Την έντεχνη κατασκευή του έργου για να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της μελέτης.
- Την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της αναλυτικής προμέτρησης που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ.
- Την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αύξησης κάποιων εργασιών που είναι απαραίτητες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ομάδα Α: Οδοποιία και Β: Υδραυλικά

Αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων που αφορούν εργασίες ασφαλίστρωσης και μείωση των υπολοίπων, επειδή κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά τον Ιανό.

Με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ:

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου,
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου
3. Βελτιώνεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ομάδα Α: Οδοποιία

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 120.243,89 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) παρουσιάζοντας αύξηση 16.541,84 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών.

Ομάδα Β: Υδραυλικά

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.391,66 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) παρουσιάζοντας μείωση 547,99 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Μετακινούνται επί έλασσον δαπάνες στην ομάδα Οδοποιίας ποσού 547,99 ευρώ.

Απρόβλεπτες δαπάνες

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 2.84 ευρώ από 18.875,58 ευρώ.

Δαπάνη αναθεώρησης

Η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει 262,61 ευρώ

ΦΠΑ

Δεν προβλέπεται αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. ποσού 34.794,10 ευρώ γιατί δεν έχει μεταβληθεί η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 144.975,40 € προ ΦΠΑ και 179.769,50 € με ΦΠΑ έναντι του ποσού των 144.975,40 € και 179.769,50 € αντίστοιχα, έναντι της αρχικής σύμβασης.

Ο Επιβλέπων
Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δήμου Φαρσάλων

Χρήστος Κόκαλης
Τοπογράφος Μηχανικός

Αναστάσιος Λιαπής
Πολιτικός Μηχανικός

Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την αριθ. 7/1/05.07.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δ. Φαρσάλων» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περιπτ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 1/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΙΟΤΩΗ0-9ΤΞ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αριθ. 7/1/05.07.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Λάρισας
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δ. Φαρσάλων» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 179.769,50€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **257/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία

Γούσιας Δημήτριος

Αρσενοπούλου Βάια

Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο

Φάρσαλα 4 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων