



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 10990 /4-8-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 260/2021

Περίληψη: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 3 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσις Δημήτριος
4. Αρσενούλου Βάια
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αιτιολογική

έκθεση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου με φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους εισόδων της πόλης», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 74.340,54€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 61.495,27€
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα : 60.876,46€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 17,28%

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικός συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των προβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

Το έργο με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ**» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την αισθητική αναβάθμιση με φυτεύσεις θάμνων και δένδρων στην είσοδο της πόλης των Φαρσάλων.

Η μελέτη του έργου με αριθμό 20/2020 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και εγκρίθηκε με την αριθμό 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 18-12-2020 μεταξύ των οποίων υπέβαλλε προσφορά και ο οικονομικός φορέας **Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Στη δημοπρασία αναδείχτηκε μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,28%

Με την με αριθμό 89/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Φαρσάλων κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε η από 28/04/2021 σύμβαση στο ποσό των 49.592,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(24%)

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και οι οποίες είναι αναλυτικώς καταγεγραμμένες στις σχετικές αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ του έργου και ως εκ τούτου κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων, εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^ο ΑΠΕ
ΟΔΟΠΟΙΑ	4.941,00 €	7.111,31€
ΠΡΑΣΙΝΟ	31.239,28€	34.493,71€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	36.180,28 €	41.605,02€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.512,45€	7.488,90€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.403,91€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	49.096,64€	49.093,92€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	496,32€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	49.592,96€	49.093,92€
ΦΠΑ 24%	11.902,31€	11.782,54€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	61.495,27€	60.876,46€

Στον 1^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

9. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^ο Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 60.876,46€ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περιπτ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. 287/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ρ9ΘΧΩΗ0-ΙΣΛ)
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου με φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους εισόδων της πόλης» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 60.876,46€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **260/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσιος Δημήτριος
Αρσενούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 4 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων