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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 09/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ  09      ο      :       «Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου  με  τίτλο:  «Ασφαλτο-
στρώσεις  Ενιαίου  Δήμου» . 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 
14.30’  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων  (άρθρο  67  του  Ν.  
3852/2010), μετά από τη με αριθμό 7039/11.04.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε  
ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ.  -Παπαγεωργίου Χρισ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. 
Αντωνιάδης Ν.  -  Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Τεριζής Ευσ.  - Συροπούλου Δ. -Γκατζόγιας  Ν.  
Κατσιαούνης  Ε. &  Πουλαράκης  Στ.  

Α Π Ο Ν Τ Α:
Ταστεμίρογλου Σ. -Τσιάμπας Σ. -Γιαχνής Κ.  - Δασκαλόπουλος Δ. - Παντούδης Ι.   
Φεγγίτης Δ. Μολόχας Ασ.  -Γκίζας Δ. -Καπετάνος Χ.  -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. 
Μπαλατσός Ε. &  Νταφόπουλος Γ.  αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραστάθηκαν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:  Ίφου Μ. &  Θεοχάρης Τρ.  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος.

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος  προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 
συνεδρίαση.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  ο  κ.  Ευάγγελος Μπετχαβάς  δημοτικός υπάλληλος 
για την τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον 
Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου ο οποίος  ανέφερε τα εξής:
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Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94 και  Π.Δ. 

609/85 άρθρο 36.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α)  η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09.09.2013 με συμβατική προθεσμία 180  
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 09.03.2014 

      β) με τη αριθμό 73/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση  
του έργου για ένα μήνα δηλαδή έως τις 09.04.2014,  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών  

      γ) τους λόγους που αναφέρονται στη με αριθμό πρωτ. 6586/07.04.2014 αίτηση του 
αναδόχου (παράταση 51 ημερών έως τις 30.05.2014),  δηλαδή ότι οι βροχερές ημέρες που  
επικράτησαν  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  και  της  άνοιξης  εμπόδισαν  την  ολοκλήρωση 
του  έργου  και  η  εκτέλεση  των  υπολειπόμενων  εργασιών  (οδοστρωσίας,  ασφαλτικών) 
απαιτεί καιρό χωρίς υγρασία και με αυξημένη θερμοκρασία.  

      Το  αίτημα  του  αναδόχου   κρίνεται  εύλογο  και  ως  εκ  τούτου  προτείνεται  νέα  
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 30.05.2014.   

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών 
ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
2) Τη με αριθμό πρωτ. 6586/07.04.2014αίτηση του αναδόχου 
3) Τη σχετική νομολογία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα

Εγκρίνει  την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «Ασφαλτο-
στρώσεις Ενιαίου Δήμου» , εργολαβίας  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε. και νέα προ-
θεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται η  30η.05.2014. 

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   124/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                                                         (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 06.05.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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