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 Αριθ. Απόφ.  150/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ  8      ο      :       «Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  -  έγκριση  1 ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού  Νέων  Τιμών  Μονάδας  εργασιών  (1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.)  και  έγκριση  1ου  ΑΠΕ 
για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων».  

Στα Φάρσαλα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  Τρίτη 10 Ιουνίου  2014 και  ώρα 
20.00’  συνήλθε  σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ.  5,  άρθρο 65 του 
Ν.  3852/2010),  και  μετά  από  τη  με  αριθμό  11133/06.06.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε  
ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ.  -Παπαγεωργίου Χρισ.  -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. 
Ταστεμίρογλου Σ. -Τσιάμπας Σπ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Συροπούλου Δ. -Μολόχας Ασ.  
Γκίζας  Δ.  -Αγγελακόπουλος  Κ.  Γεώρ.  -Γκατζόγιας   Ν.   -Κατσιαούνης   Ε.  -Τεριζής  Ευσ.  
Πουλαράκης  Στ. & Νταφόπουλος Γ.  

Α Π Ο Ν Τ Α:
Χατζημήτρος Αν. -Αντωνιάδης Ν. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παντούδης Ι.  -Φεγγίτης Δ.
Θεοχάρης  Τρ.  -Καπετάνος  Χ.  -Μπαλατσός  Ε.  &  Γιαχνής  Κ.  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  δεν  
παραστάθηκαν.

Η  δημοτική  σύμβουλος  κα Μαρία  Ίφου  αποχώρησε  από  τη  συνεδρίαση  μετά  τη 
συζήτηση του 2ο θέματος και μέχρι τέλους αυτής.

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος  προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 
συνεδρίαση.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  ο  κ.  Ευάγγελος Μπετχαβάς  δημοτικός υπάλληλος 
για την τήρηση των πρακτικών.
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Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος   είπε  ότι  το  θέμα  είναι  
επείγον σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο  
Κόκαλη Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου ο οποίος  ανέφερε τα εξής: 

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 τις τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

         Π.Δ. 609/85 άρθρο 36
      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

      α)  η  σύμβαση  του  έργου  υπογράφηκε  στις  15.04.2014  με  συμβατική  προθεσμία  30 
ημέρες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και   ορίστηκε  επιβλέποντας  στις  
15.04.2014 με λήξη εργασιών την 15.05.2014.

      β)   τους λόγους που αναφέρονται  στην από 12.05.2014 με  αριθ.  Πρωτ.  9363 αίτηση  
του αναδόχου (παράταση 3 μηνών  δηλαδή έως τις 15.08.2014), λόγω  μη εύρεσης του συ -
γκεκριμένου  τύπου φωτιστικού στην ελληνική αγορά με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η αγο -
ρά τους από το εξωτερικό.

   Κατόπιν  των παραπάνω  προτείνεται  παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  του  έρ -
γου  ως τις 15.08.2014.

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ (1      ου       Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.)  
Σας  παρουσιάζω  το  1ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Νέων Τιμών  Μονάδας  εργασιών  (1 ο 

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.)  του  έργου  με  τίτλο:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων »,  
εργολαβίας  ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.  ΟΕ  όπως παρακάτω:

Αύξων Αριθμός Τιμολογίου: ΝΤ1
ΗΛΜ 62.10.41.02 ΚΑΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600/1000 V 
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 5χ205MM2

Αύξων Αριθμός Τιμολογίου: ΝΤ2
ΗΛΜ 62.20.40.21 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αύξων Αριθμός Τιμολογίου: ΝΤ3
ΗΛΜ 52 ΙΛΑΡ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Γ) ΕΙΣΗΣΗ  1      ου       ΑΠΕ  
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται επί έλαττον με το Επιβλέποντα 

του έργου, αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξήσεις εργασιών που προ -
έκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να γίνουν για να ολοκληρωθεί ένα λειτουργικά 
αυτοτελές τμήμα του έργου, αναλώνοντας για τα επιπλέον στοιχεία το ποσό των απρο -
βλέπτων τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συ -
γκεκριμένης σύμβασης, αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν. 
2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96. Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως εμ -
φανίζεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη μεταβολή.

 Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε -302,63 € και η συνολική πίστωση για έγκριση 
(μαζί με τον Φ.Π.Α.) 95.697,37€. 
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Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών 
ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.).
2)  Τη σχετική νομολογία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

  Εγκρίνει:
Α)  Την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο  «Προμήθεια  και  

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων»  εργολαβίας  ΒΑΡΣΟΣ Δ.  –  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.   ΟΕ  και  νέα 
προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται η 15.08.2014.   

Β)  Το  1Ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας εργασιών (1 Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) 
του  έργου  με  τίτλο:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων»,  εργολαβίας 
ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.

Γ)  Τον  1ο Α.Π.Ε.  του  έργου  με  τίτλο:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  
σωμάτων»  εργολαβίας   ΒΑΡΣΟΣ Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.   Ο.Ε.  που συντάχθηκε από την Τ.Υ.  του 
Δήμου.

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   150/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                             (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 19.06.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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