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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ  9      ο      :       «Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  και  έγκριση  1 ου ΑΠΕ  του  έργου: 
«Αποχέτευση  ομβρίων  στην  συμβολή  της  Οδού  Ξενοφώντος  με  την  Ελευθερίου  
Βενιζέλου». 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και  
ώρα  20.00’  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων  (παρ.  5,  
άρθρο  65  του  Ν.  3852/2010),  και  μετά  από  τη  με  αριθμό  11133/06.06.2014 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  παραπάνω  θέματος  ο  Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ.  -Παπαγεωργίου Χρισ.  -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. 
Ταστεμίρογλου  Σ.  -Τσιάμπας  Σπ.  -Αγγελακόπουλος  Δ.  Γεώρ.  -Συροπούλου  Δ.  
Μολόχας Ασ.  -Γκίζας Δ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Γκατζόγιας  Ν.  -Κατσιαούνης  Ε. 
Τεριζής Ευσ. -Πουλαράκης  Στ. & Νταφόπουλος Γ.  

Α Π Ο Ν Τ Α:
Χατζημήτρος Αν. -Αντωνιάδης Ν. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παντούδης Ι. -Φεγγίτης Δ.
Θεοχάρης  Τρ.  -Καπετάνος Χ.  -Μπαλατσός Ε.  &  Γιαχνής  Κ.  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  
δεν παραστάθηκαν.

Η δημοτική σύμβουλος  κα Μαρία Ίφου  αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 2ο θέματος και μέχρι τέλους αυτής.

Ο  Δήμαρχος κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος  προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 
συνεδρίαση.

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  κ.  Ευάγγελος  Μπετχαβάς  δημοτικός 
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
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Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  είπε ότι  το θέμα 
είναι  επείγον σύμφωνα με την  παρ.  5  άρθρο 65 του Ν.  3852/2010,  έδωσε το  λόγο 
στον  κ.  Χρήστο  Κόκαλη  Τοπογράφο  Μηχανικό  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   Δήμου  ο 
οποίος  ανέφερε τα εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

Π.Δ. 609/85 άρθρο 36

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23.01.2014 με συμβατική προθεσμία 60  
ημέρες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  άρα  λήξη  εργασιών  την 
23.03.2014 

β) την υπ’ αριθμ. 72/2014 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθε -
σμίας παράτασης του έργου έως τις 20.04.2014

γ)  τους  λόγους  που αναφέρονται  στην από 16.4.2014 με αριθ.  Πρωτ.  7332 αίτηση  
του  αναδόχου  (παράταση  86  ημερών  δηλαδή  έως  τις  15.07.2014),  λόγω  της  μη 
διάθεσης  φύλακα  αρχαιοτήτων  από  την  αρχαιολογική  υπηρεσία  για  την  εκσκαφή 
του χώρου. 

Το  αίτημα του αναδόχου κρίνεται  εύλογο και  ως εκ  τούτου προτείνεται  παράταση 
της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 15.07.2014. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1      ου        ΑΠΕ  
Ο Παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε σε συνεργασία 

με τον επιβλέποντα του έργου. Αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί  
αυξήσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκαν να γίνουν 
για να ολοκληρωθεί ένα λειτουργικά αυτοτελές τμήμα του έργου, αναλώθηκε το 
ποσό των απρόβλεπτων και δεν έχουμε αύξηση του ποσού της σύμβασης, ενώ το 
προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν2372/96 και την εγκ. 
8/27-3-96.

 Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε  -8,68€ και η συνολική πίστωση για 
έγκριση (μαζί με Φ.Π.Α.) σε 10.548,36€.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργα -
σιών.

Μετά το  πέρας  της  ανωτέρω διαδικασίας,  της  συζήτησης,  και  της  ανταλλαγής 
γνωμών ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.).
2)  Τη σχετική νομολογία.

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΒΥΜΧΩΗ0-4Ω6



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

  Εγκρίνει:
1)  Την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου  και  νέα 

προθεσμία περάτωσής του, ορίζεται η 15.07.2014.
2)  Τον 1ο Α.Π.Ε.  του  έργου  με τίτλο:  «Αποχέτευση ομβρίων στην  συμβολή της  

Οδού  Ξενοφώντος  με  την  Ελευθερίου  Βενιζέλου»  εργολαβίας   ΒΑΡΣΟΣ  Δ. 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.  Ο.Ε. που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   151/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως 

ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                            (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 19.06.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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