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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ  10      ο      :       «Έγκριση  Παράτασης  Συμβατικής  Προθεσμίας  του  έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός Αισθητικού Δάσους Φαρσάλων».  

Στα Φάρσαλα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  Τρίτη 10 Ιουνίου  2014 και  ώρα 
20.00’  συνήλθε  σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ.  5,  άρθρο 65 του 
Ν.  3852/2010),  και  μετά  από  τη  με  αριθμό  11133/06.06.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε  
ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Α:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ.  -Παπαγεωργίου Χρισ.  -Δερλός Κ. -Τριανταφύλλου Ν. 
Ταστεμίρογλου Σ. -Τσιάμπας Σπ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Συροπούλου Δ. -Μολόχας Ασ.  
Γκίζας  Δ.  -Αγγελακόπουλος  Κ.  Γεώρ.  -Γκατζόγιας   Ν.   -Κατσιαούνης   Ε.  -Τεριζής  Ευσ.  
Πουλαράκης  Στ. & Νταφόπουλος Γ.  

Α Π Ο Ν Τ Α:
Χατζημήτρος Αν. -Αντωνιάδης Ν. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παντούδης Ι.  -Φεγγίτης Δ.
Θεοχάρης  Τρ.  -Καπετάνος  Χ.  -Μπαλατσός  Ε.  &  Γιαχνής  Κ.  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  δεν  
παραστάθηκαν.

Η  δημοτική  σύμβουλος  κα Μαρία  Ίφου  αποχώρησε  από  τη  συνεδρίαση  μετά  τη 
συζήτηση του 2ο θέματος και μέχρι τέλους αυτής.

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος  προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 
συνεδρίαση.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  ο  κ.  Ευάγγελος Μπετχαβάς  δημοτικός υπάλληλος 
για την τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος   είπε  ότι  το  θέμα  είναι  
επείγον σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, έδωσε το λόγο στον κ. Χρήστο  
Κόκαλη Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου ο οποίος  ανέφερε τα εξής: 
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Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94

         Π.Δ. 609/85 άρθρο 36
      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:
      α)  η  σύμβαση  του  έργου  υπογράφηκε  στις  16.04.2014  με  συμβατική  προθεσμία  60 
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 14.06.2014  
και
      β)  τους λόγους που αναφέρονται  στην από 06/06/2014 με αριθ.  Πρωτ. 11137 αίτηση  
του  αναδόχου  (παράταση  57  ημερών  δηλαδή  έως  τις  10/08/2014),   λόγω  μη  διάθεσης  
φύλακα αρχαιοτήτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την εκσκαφή των εργασιών.     
      Το αίτημα του αναδόχου  κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου προτείνεται παράταση της  
συμβατικής προθεσμίας του έργου  ως τις 10.08.2014.   

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών 
ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Τοπογράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.).
2)  Τη σχετική νομολογία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

  Εγκρίνει  την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου  με  τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισμός  Αισθητικού  Δάσους  Φαρσάλων»  εργολαβίας  ΑΛΚ.  ΣΠΑΝΟΣ  & ΣΙΑ   ΕΤΕ 
και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται η 10.08.2014.   

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   152/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                             (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 19.06.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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