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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 15      ο      /2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων  

ΘΕΜΑ  10      ο      :       «Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  με  τίτλο:  «Αστικές  αναπλάσεις 
πόλεως  Φαρσάλων»  και  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  του 
έργου». 

Στα  Φάρσαλα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  Τρίτη  12  Αυγούστου  2014  και 
ώρα 20:00 συνήλθε  σε  συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων (παρ.  5,  άρθρο 65 
του Ν. 3852/2010), και μετά από τη με αριθμό 15063/08.08.2014 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε 
ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο  Δήμαρχος  Αριστομένης  Καραχάλιος,   προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 
συνεδρίαση.

Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1 Μπαμπανίκας Δημήτριος Ταστεμίρογλου Σοφία
2 Παπαγεωργίου Χριστόδουλος Δασκαλόπουλος Δημήτριος
3 Χατζημήτρος Αντώνιος  Αντωνιάδης Νικόλαος
4 Δερλός Κων/νος  Τσιάμπας Σπυρίδων  
5 Τριανταφύλλου Νικόλαος  Φεγγίτης Δημήτριος  
6 Αγγελακόπουλος Δ. Γεώργιος Μολόχας Αστέριος  
7 Γιαχνής Κων/νος Θεοχάρης Τριαντάφυλλος  
8 Συροπούλου Δέσποινα Ίφου Μαρία  
9 Παντούδης Ιωάννης Γκίζας Δημήτριος  

10 Αγγελακόπουλος Κ. Γεώργιος Καπετάνος Χρήστος  
11 Γκατζόγιας Νικόλαος Κατσιαούνης Ευάγγελος
12 Τεριζής Ευστάθιος Μπαλατσός Ευάγγελος
13 Πουλαράκης Σταύρος Νταφόπουλος Γεώργιος

αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  κ.  Ευάγγελος  Μπετχαβάς  δημοτικός  υπάλληλος 
για την τήρηση των πρακτικών.
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Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος   είπε  ότι  το  θέμα  είναι  
επείγον  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  άρθρο  65  του  Ν.  3852/2010,  και  έδωσε  το  λόγο  στον  
Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ  1      ου       ΑΠΕ  
Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 προκειμένου  να συ -

μπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών.
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη μεταβολή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις 

αναλυτικές επιμετρήσεις και το ημερολόγιο του έργου, καλύπτεται από το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και 
αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Η αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων στα άρ -
θρα του τιμολογίου οφείλεται σε προμετρητικό λάθος επί της οδού Αχιλλέως.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε 1 ος Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. αφορούν 
εργασίες που δεν προβλέφθηκα στο αρχικό στάδιο της μελέτης και κρίθηκαν αναγκαίες 
ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ασφάλεια και η χρηστικότητα του έργου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο 
έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ 
διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγε -
ται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

 Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00€ και η συνολική  πίστωση για 
έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 306.222,46€. 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 τις τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94
         Π.Δ. 609/85 άρθρο 36
      Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

      Από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο: «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων» , υπο-
βλήθηκε η με αριθμό 13664/17.07.2014 αίτηση, σύμφωνα με την οποία ζητά την παράταση 
της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι και 30.11.2014.

Ο  Ενδιάμεσος  Φορέας  Διαχείρισης  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  ΑΕ  με  το  αριθμό  2904/30.07.2014  έγ -
γραφό του, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του, έγκρισης του παραπάνω ΑΠΕ.

Η ανωτέρω παράταση εκτέλεση προθεσμίας είναι ίση με το 1/3 της συμβατικής προ -
θεσμίας του έργου και χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του     

Ν. 3669/2008, μετά το αίτημα του αναδόχου.

Η αιτηθείσα  παράταση  αφορά υπολειπόμενες  εργασίες  χωρίς  υπαιτιότητα του ανα -
δόχου και πρότεινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 
30.11.2014.

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: 61Ο1ΩΗ0-6Σ4



Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών 
όπως καταγράφονται  στα μαγνητοφωνημένα  πρακτικά,  ο  Πρόεδρος   κάλεσε  το  συμβούλιο 
να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του  Δήμου.
2) Τη με αριθμό 13664/17.07.2014 αίτηση του αναδόχου.
3) Το με αριθμό 2904/30.07.2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

                 Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ
4)  Τις διατάξεις του άρθρου 48 του  Ν. 3669/2008.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

  Εγκρίνει:

Α) Τον  1ο Α.Π.Ε.  του  έργου με  τίτλο:  «Αστικές  αναπλάσεις  πόλεως  Φαρσάλων» που 
συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ανάδοχος ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ.

Β)  Την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «Αστικές  αναπλάσεις 
πόλεως Φαρσάλων» και νέα προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται η 30.11.2014. 

Ανάδοχος ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ.

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   200/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                                               (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 19.08.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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