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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3  ο  :   «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση Παραδοσιακών 
Δεξαμενών Υδροδότησης Φαρσάλων''. 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ώρα 8

μ.μ.  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων,  μετά  από  την  με  αριθμό

15279/17-8-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  (άρθρο  67  του  Ν.  3852/2010),  για

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι

από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   

Αντωνιάδης Ν  ικόλαος (Πρόεδρος)                                                          

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Νικολάου Β.  
Παπαγεωργίου Χρισ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ.  -Δασκαλόπουλος Δ. -Τεριζής Ευσ. 
Συροπούλου Δ. -Φεγγίτης Δ. -Θεοχάρης Τρ. - Κατσιαούνης Ε.  -Μπαλατσός Ε. -Γιαχνής Κ. 
Τριανταφύλλου Ν. & Νταφόπουλος Γ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   Ταστεμίρογλου Σ. -Παντούδης Ι. -Μολόχας Ασ  -Ίφου Μ. -Γκίζας Δ.

&  Γκατζόγιας  Ν. οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ.  (εκτός αιθούσης)

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για

την τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον

Αναστάσιο Λιαπή,  Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται επί έλαττον από τον Επιβλέποντα

του  έργου,  αφορά  την  τελική  δαπάνη  του  έργου  και  τακτοποιεί  αυξήσεις  εργασιών  που

προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να γίνουν για να ολοκληρωθεί ένα λειτουργικό και

αυτοτελές έργο, αναλώνοντας για τα επιπλέον στοιχεία το ποσό των απροβλέπτων τα οποία
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έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης,

αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν. 2372/96 και την εγκ. 8/27-3-

96.

Συγκεκριμένα  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  έχει  ως  εμφανίζεται  αναλυτικά  στον

συνημμένο  πίνακα  εργασιών  πέραν  των  οποίων  δεν  πρόκειται  να  υπάρξει  άλλη  μεταβολή.

Αναλυτικά  οι  μεταβολές  των  ποσοτήτων  προέκυψαν  λόγω  προμετρητικών  λαθών  και  μη

εκτελεσθέντων  εργασιών  .  Συγκεκριμένα,  στην  εκσκαφή  θεμελίων  με  τα  χέρια-  Α.Τ.2

πραγματοποιήθηκαν  περισσότερες  εκσκαφές  λόγω  προμετρητικών  λαθών  και  λανθασμένης

εκτίμησης των χωματισμών κατά τη σύνταξη της μελέτης, διότι οι δεξαμενές ήταν επιχωμένες και

μη ορατές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η προμέτρηση στο στάδιο της αρχικής μελέτης.

Μειώθηκαν  οι  ποσότητες  στα  τιμολόγια  ΑΤ.6  ,  Α.Τ.7,  Α.Τ.  8  &  Α.Τ.25  επειδή  ήταν

κατασκευαστικά αδύνατη η κατασκευή ενός περιμετρικού καναλιού στη βάση της δεξαμενής η

οποία είναι  θεμελιωμένη μέσα σε συμπαγή γρανιτοειδή βράχο και  οποιαδήποτε  εκσκαφή,  θα

δημιουργούσε πρόβλημα στη στατικότητα του μνημείου, και πιθανά προβλήματα απαγόρευσης

εκσκαφών από την Αρχαιολογική υπηρεσία λόγω διέλευσης του Αρχαίου τείχους. . Όσον αφορά

την  αύξηση  της  ποσότητας  της  υδραμμοβολής  στον  Α.Τ.14  πραγματοποιήθηκε  μεγαλύτερη

ποσότητα επειδή έγινε υδραμμοβολή στις οροφές των δεξαμενών διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος

καθαρισμού  των  διακρατηθέντων  χωμάτων  ώστε  να  διαμορφωθεί  η  επιφάνεια  τους  για  την

επίστρωση με την ελαστομερή μεμβράνη. Είναι απαραίτητη η κατασκευή 4 κλιμάκων, εσωτερικά

των  δεξαμενών  ώστε  να  είναι  προσβάσιμες  από  τους  επισκέπτες  και  οι  οποίες  δεν  είχαν

προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης , με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση ποσοτήτων στον

Α.Τ.15..  Στη  μικρή  δεξαμενή  κατασκευάστηκε  περιμετρικό  τοιχίο  ώστε  να  προστατευθεί  από

προσχώσεις λόγω έντονης κλίσης του εδάφους και αυξήθηκε η ποσότητα στον Α.Τ.34. Με τις

προτεινόμενες  εργασίες  δεν  μεταβάλλεται  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  και  το  μνημείο

ολοκληρώνεται στην ολότητά του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες των ενταγμένων

έργων στο Ε.Σ.Π.Α..

Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε (- 15.30) και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί

με το Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε ποσό 108.839,56€.

Μετά  από  τα  παραπάνω  προτείνεται  η  έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα

Εργασιών. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου και

2) Τη σχετική νομολογία
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  1ο Α.Π.Ε.  του  έργου:  “Αποκατάσταση  Παραδοσιακών  Δεξαμενών

Υδροδότησης  Φαρσάλων”  εργολαβίας   ΔΟΜΗ  Ε.Π.Ε.  που  συντάχθηκε  από  την  Τ.Υ.  του

Δήμου. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό 242/2012. 

  Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Αντωνιάδης                                                 (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 22-8-2012

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

Αριστομένης Καραχάλιος
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