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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6  ο  :   «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: '' Έργα Δημοτικής 
Ενότητας Ενιπέα'': α.) Υποδομές πεζοδρομίων Ευυδρίου., β) Καθαρισμός ρέματος 
Κρήνης, γ) Συντήρηση πλατειών και  δ) Αντικατάσταση αγωγού Βασιλή”. 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ώρα 8

μ.μ.  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων,  μετά  από  την  με  αριθ.

15279/17-8-2012  του  Προέδρου  (άρθρο  67  του  Ν.  3852/2010),  για  συζήτηση  και  λήψη

απόφασης στο παραπάνω  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι

από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   

Αντωνιάδης Ν  ικόλαος (Πρόεδρος)                                                          

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Χατζημήτρος Αν. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Νικολάου Β.  
Παπαγεωργίου Χρισ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ.  -Δασκαλόπουλος Δ. -Τεριζής Ευσ. 
Συροπούλου Δ. -Θεοχάρης Τρ. - Κατσιαούνης Ε.  -Μπαλατσός Ε. -Γιαχνής Κ. Τριανταφύλλου Ν. 
& Νταφόπουλος Γ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   Ταστεμίρογλου Σ. -Παντούδης Ι. -Μολόχας Ασ  -Ίφου Μ. -Γκίζας Δ.

&  Γκατζόγιας  Ν. οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Φεγγίτης Δ. -Καπετάνος Χ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ.  (εκτός αιθούσης)

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για

την τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον

Αναστάσιο Λιαπή,  Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Παρών  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε με τον επιβλέποντα του 

έργου , αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξομειώσεις εργασιών που 

προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκαν να γίνουν για να ολοκληρωθεί  ΟΛΟΚΛΗΡΟ το
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 έργο,αναλώνοντας για τις επιπλέον εργασίες το ποσό των απρόβλεπτων τα οποία έχουν 

διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, αφού το

προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96

Η  μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε  42,74€ και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με

(Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 22.6752,66€.

Μετά  από  τα  παραπάνω  προτείνεται  η  έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα

Εργασιών και Π.Κ.Τ.Μ.Ν. . 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου και

2) Τη σχετική νομολογία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν. του έργου: “Έργα Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα'':

α.) Υποδομές πεζοδρομίων Ευυδρίου., β) Καθαρισμός ρέματος Κρήνης, γ) Συντήρηση πλατειών

και  δ) Αντικατάσταση αγωγού Βασιλή” εργολαβίας  ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που συντάχθηκε από

την Τ.Υ. του Δήμου. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό 245/2012. 

  Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Αντωνιάδης                                                 (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 24-8-2012

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

Αριστομένης Καραχάλιος

Σελίδα 2 από 2


