
                  
   

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.   13082/17-8-2011
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό   21  /2011   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων  

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου 2011 και ώρα 8 μ.μ. συνήλθε σε

τακτική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Φαρσάλων  μετά  από  την  αριθμ.  12755/5-8-2011  έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2011) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα

της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ  11  ο:   «Έγκριση  3ου ΑΠΕ  (Τακτοποιητικός)  του  έργου:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ - ΒΟΛΟΥ ».

Αριθ. Απόφ. 252/2011

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ.

ήταν:

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   

Αντωνιάδης Νικόλαος (Πρόεδρος)                                                       

Μπαμπανίκας Δ. -Τσιάμπας Σπ. -Δερλός Κ. -Πουλαράκης Στ. -Νικολάου Β. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Παντούδης Ι. 
Γιαχνής Κ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Παπαδόπουλος Α. Συροπούλου Δ. -Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Γκίζας Δ. 
Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Κατσιαούνης Ε. -Γκατζόγιας Ν. -Τριανταφύλλου Ν.  -Αγγελακόπουλος  Δ. Γεώρ. 
Νταφόπουλος Γ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  Χατζημήτρος Αν. -Ταστεμίρογλου Σ. -Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ.  -Καπετάνος Χ. 

Μπαλατσός Ε. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν

Ο Δήμαρχος  κ. Αριστομένης Καραχάλιος προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των 

πρακτικών.

Για  το  παραπάνω θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον  Κόκαλη  Χρήστο

(Τοπογράφο Μηχανικό) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 3ο ΑΠΕ

(Τακτοποιητικός) του  έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ  -  ΒΟΛΟΥ εργολαβίας  Κ.Κ.

ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε συνεργασία με την επιβλέπουσα  του έργου,

αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση

και χρειάσθηκε να εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί το έργο.  Αναλώθηκε το ποσό των απροβλέπτων και δεν

έχουμε αύξηση του ποσού της σύμβασης, ενώ  το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με το Ν.

2372/96 και την εγκ. 8/27-3-96. 

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε  -8.598,41 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση 

(μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 168.333,04€. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

1 Προϋπολογισμός μελέτης       165.289,26
2 Έκπτωση  12%         19.834,72
3 Ποσό σύμβασης       145.454,54
4 Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα       145.454,54
5 Ποσό που προκύπτει μετά τις αυξομειώσεις του Α.Π.Ε.       136.856,13
6 Ποσό που προτείνεται με τον Α.Π.Ε.       135.438,78
7 Πιθανή αναθεώρηση           1.417,35
8 Σύνολο       136.856,13
9 Φ.Π.Α.  23%         31.476,91
1
0

Σύνολο πίστωσης για έγκριση       168.333,04

1
1

Διαφορά (8-3)          -8.598,41

1
2

Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης (11/3) -0.059

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη του: 

 τα όσα είπε ο  Κόκαλης Χρήστος (Τοπογράφος Μηχανικός) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και 

 τη σχετική νομολογία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ  -  ΒΟΛΟΥ εργολαβίας  Κ.Κ.  ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ Ο.Ε. όπως  έχει  συνταχθεί  από  την  Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου.
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Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 252/2011.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
 Νικόλαος Αντωνιάδης                                                 (ακολουθούν υπογραφές)

 
Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 17-8-2011

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
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