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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 10  ο  :   “Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: “Καθαρισμός κοίτης και  
μόρφωση πρανών ρέματος Αϊκλή”. 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και 

ώρα 8 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την με αριθμό 

20509/22-11-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  (άρθρο  67  του  Ν.  3852/2010),  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε 

ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   
Αντωνιάδης Ν  ικόλαος (Πρόεδρος)                                                          

Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Δερλός Κ.  -Τριανταφύλλου Ν. -Ταστεμίρογλου Σ.  
Τσιάμπας Σ. -Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Τεριζής Ευσ. -Συροπούλου Δ.  
Παντούδης Ι. -Μολόχας Ασ. -Θεοχάρης Τρ. -Ίφου Μ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Γκατζόγιας  Ν. 
Κατσιαούνης Ε. -Μπαλατσός Ε  -Γιαχνής Κ. &  Πουλαράκης Σ. 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   Χατζημήτρος Αν. -Νικολάου Β. -Καπετάνος Χ. & Νταφόπουλος Γ.  
αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  Φεγγίτης  Δ.  &  Αγγελακόπουλος  Κ.  Γ.  αποχώρησαν  από τη  
συνεδρίαση στα μέσα της συζήτησης του 1ου θέματος και μέχρι τέλους αυτής.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Γκίζας Δ. παραβρέθηκε στη συζήτηση του 17ου θέματος και μετά.

Ο  Δήμαρχος  κ.  Αριστομένης  Καραχάλιος προσκλήθηκε  και  παραστάθηκε  στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για 

την τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον 

Αναστάσιο Λιαπή,  Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σχετ. Ν.1418/84 άρθρα 5,8,10 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2229/94
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι:

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 03/09/2012 με συμβατική προθεσμία 90 ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,  ορίστηκε επιβλέποντας στις 03/09/2012, άρα 

λήξη εργασιών την 02/12/2012.

β)  τους λόγους που αναφέρονται στην από 19/11/2012 με αριθ. Πρωτ. 20304   αίτηση 

του αναδόχου (παράταση 4 μηνών δηλαδή έως τις 03/04/2013), λόγω αδυναμίας κατασκευής 

οικοδομικών εργασιών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο διάστημα του χειμώνα.      

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου 

ως τις 03/04/2013 προκειμένου να εκτελεσθούν οι οικοδομικές εργασίες με καλύτερη  ποιότητα 

λόγω του επερχόμενου χειμώνα  

Μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν με την παράταση όλοι οι παρόντες δημοτικοί 

σύμβουλοι.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. του Δήμου και

2) Την σχετική νομολογία 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα
Εγκρίνει  την  παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  “Καθαρισμός  κοίτης  και  

μόρφωση πρανών ρέματος Αϊκλή” εργολαβίας  ΑΦΟΙ   Β.  ΘΩΜΑ  Ε.Ε. σύμφωνα με  την 

εισήγηση της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  και  νέα  προθεσμία  του  έργου  ορίζεται  η 

03/04/2013. 
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Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό 327/2012. 
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Νικόλαος Αντωνιάδης                                                 (ακολουθούν υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 16-1-2013
Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Νικόλαος  Αντωνιάδης
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