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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. 164/08.01.2020 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

 

Από το 24ο/19.12.2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 
έργου, με τίτλο: «EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».  

 

Αριθ. Απόφ.  306/2019  

 
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 

και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 74 

του Ν. 4555/2018) μετά από τη με αριθμό 14769/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 Παρόντος του Δημάρχου Ιορδάνη Εσκίογλου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο 

του δημοτικού συμβουλίου, Κων/νο Δαμιανό, ότι για το παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

παραβρέθηκαν: 

Δημοτικοί σύμβουλοι:  

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς 

1 Χατζηπλή Σοφία Μπαλατσός Κων/νος 

2 Συροπούλου Δέσποινα αν και κλήθηκε νόμιμα δεν 

παραβρέθηκε 

3 Γκατζόγιας Νικόλαος  

4 Κουκουλιός Σταύρος  

5 Μπασαγιάννης Χρήστος  

6 Αρσενοπούλου Βάια - παραβρέθηκε 
από το 4ο θέμα της Η.Δ.  

 

7 Μπρόζος Κων/νος   

8 Τριάντης Ιωάννης   

9 Γούσιας Δημήτριος   

10 Χαμορούσου Ευαγγελία  
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11 Καραχάλιος Αριστομένης  

12 Μπαμπανίκας Δημήτριος  

13 Παπαγεωργίου Χριστόδουλος   

14 Παναγιωτοπούλου Κυριακή   

15 Αγγελακόπουλος Γεώργιος  

16 Μπένου Κων/ντία   

17 Ίφου Μαρία  

18 Πατσιούρας Βασίλειος   

19 Κατσιαούνης Ευάγγελος  

20 Αγγελακοπούλου Ιουλία   

21 Λελεντζής Ιωάννης  

22 Τύμπας Κων/νος  

23 Γκέβρος Ιωάννης  

24 Δημητρακόπουλος Ευάγγελος  

25 Αναγνώστου Απόστολος  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός 

υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

Για το εν λόγο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον 

Αναστάσιο Λιαπή, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος ανέφερε τα 

ακόλουθα : 

1) Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει νέες 

τιμές εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την 

κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως τοποθέτηση πλακών 

τσιμέντου αντί χονδρόπλακων. 

Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των 

απρόβλεπτων, 

Το συνολικό ποσό του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

και μειωτικό στο τελικό ποσό κατά 59,42€ λόγω μηδενισμού της δαπάνης 

αναθεώρησης. 

Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 79.169,88€ . 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου . 
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ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓ. Α.Π. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ 
ΜΕΝΗ 

ΜΕ ΤΟΝ 2ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Αξία Εργασιών 55.519,20 63.846,68 63.846,68 0,00 8.327,48 

Απρόβλεπτα 8.327,88 0,00 0,00 8.327,88 0,00 

Σύνολο 63.847,08 63.846,68 63.846,68 8.327,88 8.327,48 

Ποσοστό Μεταβολής                          0,00% 

Αναθεώρηση 47,52 0,00 0,00   

Συνολικό Ποσό 63.894,60 63.846,68 63.846,68   

Φ.Π.Α.  24% 15.334,70 ι 5.323,20 15.323,20   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 79.229,30 79.169,88 79.169,88   

 
Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 

 2) Στη συνέχεια ανέγνωσε το 1ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων 

Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου που έχει ως εξής :  

10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στη Λάρισα σήμερα 30/10/2019, η Μήτα Ελένη Αρχιτέκτων Μηχ/κός επιβλέπουσα 

του παραπάνω έργου, έχοντας υπόψη: 

α. το Ν. 1418/84, άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε με Ν.2229/94, άρθρο 2, 

β. το Π.Δ.6Ο9/85, άρθρα 43, 44 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.286/84 

Υ. το π.Δ.171/87, άρθρα 3, 12, 19, 

δ. τον Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/12 

ε. την 22/2018 μελέτη του έργου, προβήκαμε παρουσία και του αναδόχου 

«ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΌΣ Πολιτικός Μηχ/κός» στη σύνταξη των παρακάτω τιμών 

μονάδας νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου, αλλά είναι απαραίτητες για την 

ολοκλήρωσή του: 

Α.Τ. ΝΤ-1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 

40x40cm Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100% 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων με 

πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 

αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 

cm, πάχους 3 cm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών 

συσκευασμένων σε παλέτες, 

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της 

προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και 

αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών 

κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 

περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, 

πλακόστρωσης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά, Αριθμητικά: 13,50€. 

 Μετά το πέρας της εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο, να εκφράσει 

τη γνώμη του. 

 Όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, συντάχθηκαν με την παραπάνω 

εισήγηση. 

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2) Το Ν. 4412/2016 και το Ν.3852/2010 

 3) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  

      έργου. 

4) Την παραπάνω νομοθεσία. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει :  

1) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 

«EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.  
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ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΠΡΟΗΓ. Α.Π. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ 
ΜΕΝΗ 

ΜΕ ΤΟΝ 2ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Αξία Εργασιών 55.519,20 63.846,68 63.846,68 0,00 8.327,48 

Απρόβλεπτα 8.327,88 0,00 0,00 8.327,88 0,00 

Σύνολο 63.847,08 63.846,68 63.846,68 8.327,88 8.327,48 

Ποσοστό Μεταβολής                          0,00% 

Αναθεώρηση 47,52 0,00 0,00   

Συνολικό Ποσό 63.894,60 63.846,68 63.846,68   

Φ.Π.Α.  24% 15.334,70 ι 5.323,20 15.323,20   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 79.229,30 79.169,88 79.169,88   

 

 2) Το 10 Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

του έργου, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Ανάδοχος: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 306/2019.  
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

   Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη 

Κων/νος Δαμιανός                                                  (ακολουθούν υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Φάρσαλα 8.01.2020 

Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Κων/νος Δαμιανός 
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