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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 11208/02.08.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 15ο πρακτικό της 13ης/01.08.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 114/2023            Περίληψη: Παράταση συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των 
Φαρσάλων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 1 

Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 10982/28.07.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Αρσενοπούλου Βάια απουσίαζε για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους 

υγείας. Ο Αντιπρόεδρος Μπαμπανίκας Δημήτριος δεν ήταν παρόν. Στην έδρα ανέβηκε να 

προεδρεύσει η Χατζηπλή Σοφία, η οποία είναι πρώτη σε σταυρούς από τους παρόντες δημοτικούς 

συμβούλους του επιτυχόντα συνδυασμού. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα έξι (16), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Χατζηπλή Σοφία (Προεδρεύων) 
2. Γούσιας Δημήτριος 
3. Μπασαγιάννης Χρήστος 
4. Γκατζόγιας Νικόλαος 
5. Μπρόζος Κων/νος 
6. Κουκουλιός Σταύρος 
7. Χαμορούσου Ευαγγελία 
8. Ίφου Μαρία 
9. Πατσιαούρας Βασίλειος 

10. Λελεντζής Ιωάννης 
11. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

12. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
13. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
14. Αναγνώστου Απόστολος 
15. Μπαλατσός Κων/νος 
16. Τριάντης Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
4. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
5. Μπένου Κωνσταντία 
6. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
7. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
8. Γκέβρος Ιωάννης 
9. Γκρητζαλής Δημήτριος 

10. Συροπούλου Δέσποινα 
11. Δαμιανός Κων/νος 

 
 

 
 
 

 
Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 27.08.2023 & 28.08.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).  

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 18ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 9398/29.06.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του 

έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» που αναφέρονται 

τα εξής: 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.400.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 20/2019, συντάχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 324/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Φαρσάλων. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

371/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση 

«Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 

      α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/01/2022 με συμβατική προθεσμία 18 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 18/07/2023. 

      β) την από   12/06/2023, με αριθ. Πρωτ. 8395, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται 

συνολική παράταση των εργασιών τεσσάρων μηνών, ήτοι έως τις 18/11/2023, λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου. 

Επίσης κατά τη διάρκεια των εκσκαπτικών εργασιών στην περιοχή (ΘΩΜΑΙΔΗ) Ν – Ν.Δ. Πολεοδομική 

Ενότητα της πόλης των Φαρσάλων αποκαλύφθηκαν αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα και η ανάγκη 

καταγραφής αυτών από την αρχαιολογική υπηρεσία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης 

των εργασιών κατά 21 ημέρες όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου.  

Προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,  ως τις 18/11/2023. 

Συν.   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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 Πίνακας  Βροχερών ημερών -Χιονοπτώσεων-Παγετού, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του 

έργου. 

 Πίνακας ημερών καθυστέρησης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Φάρσαλα   29/06 /2023 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

   Τ.Υ.Δ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                   Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                               ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Πίνακας μη εργάσιμων ημερών λόγω καιρού 

 Χιόνι   Ιανουάριος 2022: , 24  κατά 1 ημερολογιακή ημέρα. 

 Παγετός Ιανουάριος 2022:  25, 26, 27, 28,  κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Φεβρουάριος 2022: 1, 2, 8, 13, 28  κατά 5 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Μάρτιος 2022: 1, 2, 4, 7, 8, 9,18, 22, 28  κατά 9 ημερολογιακές ημέρες. 

 Χιόνι Μάρτιος 2022: 11  κατά 1 ημερολογιακή ημέρα. 

 Βροχή Απρίλιος  2022: 7, 18, 19  κατά 3 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Μάιος 2022:  4, 18, 19, 31,  κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Ιούνιος 2022: 6, 9, 10, 14, 16  κατά 5 ημερολογιακές ημέρες. 

 Καύσωνας Αύγουστος 2022: 18, 19, 22, 23, 25 κατά 5 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Σεπτέμβριος 2022: 2, 5, 6, 27, κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Νοέμβριος 2022: 22, 23,  25,  30  κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Δεκέμβριος 2022: 1, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19,  κατά 8 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή  Ιανουάριος 2023: 10, 20, 23,  24, 25, 26, 27 κατά 7 ημερολογιακές ημέρες. 

 Χιόνι  Φεβρουάριος 2023:  6, 7, 8, 9, κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή  Φεβρουάριος 2023: 10, 13, 24, 28  κατά 4 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Μάρτιος 2023: 1, 2,  7, 13, 15, 17, 28  κατά 7 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Απρίλιος  2023:  3, 4, 6, 10, 17, 18, 26  κατά 7 ημερολογιακές ημέρες. 

 Βροχή Μάιος  2023: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16,  29  κατά 9 ημερολογιακές ημέρες. 
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Πίνακας ημερών καθυστέρησης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. 

 Απρίλιος 2023: , 20, 21, 24, 25,  27, 28  κατά 6 ημερολογιακές ημέρες. 

 Μάιος  2023: 8, 12, 15, 17, 18, 19, 30, 31 κατά 8 ημερολογιακές ημέρες. 

 Ιούνιος 2023: 1,2, 5, 6, 7, 8, 9  κατά 7 ημερολογιακές ημέρες. 
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 Επίσης είπε ότι με το αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 7421/12.07.2023 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής : προεγκρίνει τροποποίηση νομικής 

δέσμευσης (1η παράταση) για το υποέργο «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην 

πόλη των Φαρσάλων» Α/Α 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5051049. 

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 
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παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήρε η Ίφου Μαρία και είπε ότι λόγο των συχνών παραπόνων πολιτών για τη σωστή 

λειτουργία του έργου, προτείνω την σύσταση επιτροπής να επιβλέπουμε τις δοκιμές του δικτύου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 371/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΔΦΩΗ0-Σ5Δ) 

 Την αριθ. πρωτ. 8395/12.06.2023 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ 
ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

 το αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 7421/12.07.2023 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 

 Tην αριθ. πρωτ. 9398/29.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την 1η παράταση έως 18 Νοεμβρίου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» και για 

τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείριση «Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ – ΕΚΤΩΡ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

μας. 

 

2. Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους : Ίφου Μαρία, 

Δημητρακόπουλο Ευάγγελο, Τριάντη Ιωάννη και Κουκουλιό Σταύρο, σκοπός της οποίας είναι η 

παρουσία τους κατά τις δοκιμές λειτουργίας του δικτύου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
   ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ        ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. - ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. 

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.   

ΙΦΟΥ Μ. – ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β. 
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. – ΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. – ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 2 Αυγούστου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 
 

Σοφία Χατζηπλή 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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