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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 12816/05.09.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 20ο πρακτικό της 15ης/04.09.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 127/2023            Περίληψη: Παράταση συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία ανοιχτού 
υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. 
Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου 
Φαρσάλων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 4 

Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 12555/30.08.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα οκτώ (18), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (αποχώρησε) 
10. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
11. Ίφου Μαρία (αποχώρησε) 
12. Λελεντζής Ιωάννης (αποχώρησε) 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

14. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
15. Γκέβρος Ιωάννης 
16. Αναγνώστου Απόστολος 
17. Τριάντης Ιωάννης 
18. Μπαλατσός Κων/νος (αποχώρησε) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
3. Μπένου Κωνσταντία 
4. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Γκρητζαλής Δημήτριος 
7. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
8. Συροπούλου Δέσποινα 
9. Δαμιανός Κων/νος 
 

 
 

 

 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 29.08.2023 & 30.08.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).  

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 10ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 11441/07.08.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του 

έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. 

Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής: 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 32/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 243/2018 (ΑΔΑ:ΩΕΠΥΩΗ0-ΓΛ7) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  το Πρόγραμμα ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, κωδικός πράξης κ.α ΟΠΣΑΑ 0011340478. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 414/2021 

(ΑΔΑ:ΨΛΤΣΩΗ0-2ΩΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 

      α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/08/2022 με συμβατική προθεσμία περαίωσης  την 16-

12-2022. 

       β). Την από 15-11-2022 με αρ. πρωτ. 15341 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης 

του αναδόχου με βάση το άρθρο 153, του Ν.4938/6-6-2022. 

      γ).  Την με αρ. 349/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων με την οποία εγκρίθηκε η 

επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, έπειτα από τη με αρ. πρωτ. 15734/21-11-2022 εισήγηση 

της υπηρεσίας.  

       δ).    Την αρνητική γνωμοδότηση με αρ. πρωτ. 3700/19-6-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω.  

       ε).  Την από 18/05/2023 με αριθ. Πρωτ. 7079 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται  παράταση των 

εργασιών τεσσάρων (4) μηνών, λόγω αναμονής έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου και λόγω αναμονής  κατασκευής αγωγού 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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απορροής ομβρίων, των περιμετρικών δρόμων του οικοπέδου, ο οποίος απαιτείται να περάσει εντός του χώρου 

εκτέλεσης εργασιών του έργου και επομένως  δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες μέχρι την ολοκλήρωσή του. 

      ζ). Την από 7-8-2023 με αρ. πρωτ.  11428  αίτηση του αναδόχου περί νέας παράτασης 3 μηνών, ήτοι έως και την 

6-11-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του 1ου 

ΑΠΕ που έχει υποβληθεί και να υλοποιηθεί το έργο.  

        Κατόπιν των παραπάνω η Τεχνική υπηρεσία έχοντας υπόψη: 

 Tο γεγονός ότι εκ’ παραδρομής η υπηρεσία πρότεινε με την παραπάνω εισήγησή της, την έγκριση της επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος της εν λόγω σύμβασης, καθώς η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-08-2022, δηλαδή μετά τις 6-6-2022, 

σε συνδυασμό με το ότι ο Ανάδοχος του έργου, αν και ευρισκόμενος σε νομική πλάνη περί της εγκριθείσας 

επιμήκυνσης συνέχισε τις εργασίες, δημιουργεί την ανάγκη διόρθωσης  της ανωτέρω  έγκρισης εκ μέρους μας,  

παράτασης προθεσμίας έως και την 16-6-2023, όπως δόθηκε στην επιμήκυνση, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης. 

       Επίσης όσον αφορά την με αρ. πρωτ. 7079/18-05-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας για 4 

μήνες σας γνωρίζουμε  ότι,  επειδή υπήρχε σε εξέλιξη η κατασκευή του αγωγού ομβρίων με άλλη εργολαβία και 

συγκεκριμένα το έργο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΠΕΑ’, αυτή δόθηκε σιωπηρά 

από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του αγωγού αποχέτευσης και των συνοδών φρεατίων απορροής ομβρίων και 

η οποία ολοκληρώθηκε στις 19-7-2023. 

         Επισημαίνουμε ότι στην ανωτέρω αίτηση παράτασης προθεσμίας ο Ανάδοχος παραιτείται τυχόν αναθεώρησης  

μετά την αρχική προθεσμία  που έληγε η σύμβαση και συγκεκριμένα στις 16-12-2022. 

Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπ’όψιν   το κατατεθέν Χρονοδιάγραμμα εργασιών, θεωρούμε αναγκαία την παράταση 

προθεσμίας και εισηγούμαστε συνολική προθεσμία παράτασης εργασιών   από 16-12-2022  έως και την 6-11-2023, 

χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016.   

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

 Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παναγιωτοπούλου Κυριακή, Κατσιαούνης Ευάγγελος 

και είπαν ότι καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 414/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΛΤΣΩΗ0-2ΩΤ) 

 Τις αριθ. πρωτ. 7079/18.05.2023 & 11428/07.08.2023  αίτησεις της αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» 

 Την αριθ. πρωτ. 5010/08.08.2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλίας»  

 Tην αριθ. πρωτ. 9056/23.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12 υπέρ & 2 κατά) 

 
Εγκρίνει την 1η παράταση έως 6 Νοεμβρίου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. 

Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» και για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
           ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 5 Σεπτεμβρίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 
 

Βάια Αρσενοπούλου 
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