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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 12817/05.09.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 20ο πρακτικό της 15ης/04.09.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 128/2023            Περίληψη: : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του 

έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου 
Φαρσάλων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 4 

Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 12555/30.08.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα οκτώ (18), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (αποχώρησε) 
10. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
11. Ίφου Μαρία (αποχώρησε) 
12. Λελεντζής Ιωάννης (αποχώρησε) 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
15. Γκέβρος Ιωάννης 

16. Αναγνώστου Απόστολος 
17. Τριάντης Ιωάννης 
18. Μπαλατσός Κων/νος (αποχώρησε) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
3. Μπένου Κωνσταντία 
4. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Γκρητζαλής Δημήτριος 
7. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
8. Συροπούλου Δέσποινα 
9. Δαμιανός Κων/νος 
 

 
 

 
 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: ΨΙ57ΩΗ0-Φ1Ε
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 29.08.2023 & 30.08.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).  

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 11ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ έργου «Εργασίες διαμόρφωσης ΚΧ μεταξύ Ανωχωρίου και 

Περιφερειακής» και είπε τα εξής : 

Το έργο αφορά την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16/02/2023 με 
συμβατική δαπάνη 38.709,68 € (χωρίς το Φ.Π.Α.). 
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις ή μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών βάσει των 
επιμετρήσεων και των αναλυτικών προμετρήσεων του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των 
ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.  
Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις και όχι από την 
τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. 
Η ανάλυση των επί πλέον και των επί έλαττον εργασιών φαίνεται παρακάτω. 

I. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 

1 Ξύλινες πρεσσαριστές 1 

2 Φωτιστικά LED 36 Watt 4 

3 Πλακίδια κεραμικά 6 

4 Υδροχρωματισμοί παλιών επιφανειών 8 

5 Ελαιοχρωματισμοί 10 

6 Ράφια 11 

7 Ξυλεία πριστή 12 

8 Γυψοσανίδες 14 

9 Τζάμια οπλισμένα 15 

10 Επιχρίσματα τριπτά 19 

 
II. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 

1 Δάπεδα LAMINATE 5 

2 Ανακαίνιση χρωματισμών 9 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: ΨΙ57ΩΗ0-Φ1Ε
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III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 € (38.709,68 + 9.290,32 Φ.Π.Α. 24%). 
Η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 47.999,99 € (38.709,67 + 9.290,32 Φ.Π.Α. 24%), με μείωση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,01 €. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου: 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ                          
ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                                
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Αξία Εργασιών 33.426,10 
 

38.440,01 0,00 5.013,91 

Απρόβλεπτα 5.013,91 
 

0,00 5.013,91 0,00 

Λογιστικό λάθος 0,01  0,00 0,01 0,00 

Σύνολο 38.440,02 
 

38.440,01 0,01 0,00 

Ποσοστό Μεταβολής       0,00% 

Αναθεώρηση 269,66 
 

269,66     

Συνολικό Ποσό 38.709,68 
 

38.709,67     

Φ.Π.Α.  24% 9.290,32 
 

9.290,32     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 48.000,00 
 

47.999,99     

 
IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 47.999,99 € (38.709,67 + 
9.290,32 Φ.Π.Α. 24%), με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,01 €. 

 

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τους αρχηγούς των παρατάξεων αλλά και τα μέλη του 

Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παναγιωτοπούλου Κυριακή, Αναγνώστου  Απόστολος 

και είπαν ότι καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 239/2022 απόφαση Ο.Ε. για την ανάθεση εκτέλεσης (ΑΔΑ: 65ΟΦΩΗ0-29Ν) 

 Την αριθ. 20/1ο/21.07.2023 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων Λάρισας 

 Την αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12 υπέρ & 2 κατά) 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 47.999,99€. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
           ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 5 Σεπτεμβρίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

ΑΔΑ: ΨΙ57ΩΗ0-Φ1Ε
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