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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 12820/05.09.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 20ο πρακτικό της 15ης/04.09.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 131/2023            Περίληψη: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του 

έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών 
κτιρίων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 4 

Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 12555/30.08.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα οκτώ (18), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (αποχώρησε) 
10. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
11. Ίφου Μαρία (αποχώρησε) 
12. Λελεντζής Ιωάννης (αποχώρησε) 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
15. Γκέβρος Ιωάννης 

16. Αναγνώστου Απόστολος 
17. Τριάντης Ιωάννης 
18. Μπαλατσός Κων/νος (αποχώρησε) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
3. Μπένου Κωνσταντία 
4. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Γκρητζαλής Δημήτριος 
7. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
8. Συροπούλου Δέσποινα 
9. Δαμιανός Κων/νος 
 

 
 

 
 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: 6ΡΗΠΩΗ0-Ι2Τ
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 29.08.2023 & 30.08.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).  

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 13ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» και είπε 

τα εξής : 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1.   Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 116.506,02€ 

2.   Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 113.010,83€ 

3.   Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 113.010,83€ 

4.   Ποσοστό Έκπτωσης: 3%  
 
 

         Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων 

ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
               Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» προβλέπει όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή – συντήρηση σε σχολεία του Δήμου Φαρσάλων. Η μελέτη του έργου με 

αριθμό 35/2022 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και εγκρίθηκε με την αριθμό 

327/2022 απόφαση της Οικ.Επιτ. του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο για το οποίο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

η 30-12-2022 μεταξύ των οποίων υπέβαλλε προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και 

με την με αριθμό 56/2023 (ΑΔΑ9ΞΑ1ΩΗ0-09Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Φαρσάλων και την 

υπ’αριθμ.27671/10-04-2023 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θες/λίας – Στερεάς Ελλάδας 

ανακηρύσσετε οριστικός μειοδότης και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική 

Επιχείρηση. 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε η από 30/05/2023 

σύμβαση με συνολικό ποσό 113.010,83€ το οποίο αναλύεται σε 67.157,95€ για εργασίες, 12.088,43€ για 

εργολαβικό όφελος, 11.886,96€ απρόβλεπτα, 4,43€ για την αναθεώρηση και 21.873,06€ για Φ.Π.Α.(24%).         

Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα 6 ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ (6), οπότε ως συμβατική 

ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 30/11/2023. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: 6ΡΗΠΩΗ0-Ι2Τ
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2.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε. 

      Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις 

ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το 

στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για 

την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.  

Η επιπλέον  δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό 

των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το 

τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο 

έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν 

τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργο, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το 

γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 

λειτουργικότητά του. 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο προ του ΦΠΑ με το ποσό του συμφωνητικού και 

περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση 

και σωστή λειτουργία του έργου. 
 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου. 

 

Στον 1Ο Α.Π.Ε.  περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  

 

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 

      Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1ΟΥ Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 113.010,83€ όπως συντάχθηκε από την 

υπηρεσίας μας 

 

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τους αρχηγούς των παρατάξεων αλλά και τα μέλη του 

Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος Αναγνώστου  Απόστολος και είπε ότι καταψηφίζει. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 56/2023 απόφαση Ο.Ε. για την ανάθεση εκτέλεσης (ΑΔΑ: 9ΞΑ1ΩΗ0-09Ε) 

Ένδειξη εργασιών Συμβατικές Δαπάνες 
Προτεινόμενες Δαπάνες 

1ου  ΑΠΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 67.157,95€ 77.230,43€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 67.157,95€ 77.230,43€ 

ΓΕ & ΟΕ 12.088,43€ 13.901,48€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 11.886,96€ 1,43€ 

ΣΥΝΟΛΟ 91.133,34€ 91.133,34€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4,43€ 4,43€ 

ΣΥΝΟΛΟ 91.137,77€ 91.137,77€ 

ΦΠΑ 24% 21.873,06€ 21.873,06€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113.010,83€ 113.010,83€ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 6ΡΗΠΩΗ0-Ι2Τ
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 Την αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13 υπέρ & 1 κατά) 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευές και 

συντηρήσεις σχολικών κτιρίων», όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 113.010,83 €. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
           ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 5 Σεπτεμβρίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

ΑΔΑ: 6ΡΗΠΩΗ0-Ι2Τ
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