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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 5310 /15-4-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/13-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 142/2021 Περίληψη: Έγκριση 6ης παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 
2018»  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  13 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5033/9-4-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαμορούσου Ευαγγελία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 

07.04.2021 εισηγητική έκθεση  για την 6η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου 

«Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στον Λιαπή Αναστάσιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

που ανέφερε τα εξής : 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018’ 

 

  Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 6/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 132/2018 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, Κ.Α. 30/7322.01 .  

 Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 170/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Τ.Ε.».  

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

      α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/10/2018 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 17/12/2018  

      β) τη με αρ. 5/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-04-2019 

      γ) τη με αρ. 132/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε  

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-10-2019  

    δ) τη με αρ. 287/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία χορηγήθηκε  παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-04-2020  

    ε) τη με αρ. 120/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων με την οποία 

χορηγήθηκε  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-10-2020  

    στ) τη με αρ. 231/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία 

χορηγήθηκε  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 17-04-2021  

    ζ) την από 18/03/2021, με αριθ. Πρωτ. 3755, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται δίμηνη παράταση 

των εργασιών, για τους παρακάτω λόγους:  

- Η ολοκλήρωση των εργασιών συνδέεται με την τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς, οι οποίες 

αναφέρονται σε διαφορετική εργολαβία, αλλά συνδέονται με το παρόν έργο και εμπόδιζαν την ολοκλήρωσή 

του.  

- Οι κακές καιρικές συνθήκες στη διάρκεια του χειμώνα σε συνδυασμό με την πανδημία του κορωνοϊού 

εμπόδιζαν την ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

-Εκκρεμεί το οικονομικό κλείσιμο του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λογαριασμών 

κλπ) 

     προτείνεται δίμηνη  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ήτοι ως τις 17/06/2021, για τους 

παρακάτω λόγους: 

-Με τη με αρ.60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, εγκρίθηκε παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας της εκτέλεσης της προμήθειας -τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων, για την τοποθέτηση των οργάνων (σύμβαση με αρ. πρωτ. 4531/27-04-

2020, με τον οικονομικό φορέα ‘OCTOPUS’) και των συνθετικών δαπέδων ασφαλείας, (σύμβαση με αρ. 

πρωτ. 4529/27-04-2020, με τον οικονομικό φορέα ‘ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄)  ως τις 30-05-2021, η οποία 

προμήθεια είναι σε άμεση συνάρτηση για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 

- Με  τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’/20-

03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1, του Ν. 4683/2020 (Α 83),  ορίζεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή η χορήγηση 
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παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία 

απόφαση. Περαιτέρω, με το άρθρο 29, του Ν. 4753/18-11-2020 (ΦΕΚ 227 Α),  η ισχύς της παρ. 1, του άρθρου 

60, της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατάθηκε έως την 31η-12-2020,  ενώ με τις 

διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30, του ν. 4778/2021 (Α 26’), η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 

(Α ́ 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021. 

- Εκκρεμεί το οικονομικό κλείσιμο του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λογαριασμού 

κλπ)    

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Τις αριθ. 5/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΒ6ΩΗ0-ΚΑΨ), 132/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΙΩΩΗ0-Ω97) & 287/2019 (ΑΔΑ: 

ΩΩΞΞΩΗ0-ΥΘΕ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, για παρατάσεις συμβατικής προθεσμίας 

του έργου 

 Τις αριθ. 120/2020 (ΑΔΑ: ΨΘ6ΨΩΗ0-ΙΕΗ) & 231/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΘΜΩΗ0-ΩΘ9) αποφάσεις 

Οικονομικής Επιτροπής για παρατάσεις συμβατικής προθεσμίας του έργου  

 Την αριθ. πρωτ. 3755/18.03.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης  «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,» για 6η παράταση προθεσμίας έως 30.05.2021 

 Την από 07.04.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την 6η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή 

παιδικών χαρών 2018», έως 17.06.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση («ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 142/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 

Αρσενοπούλου  Βάια 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  15 Απριλίου 2021 

Ο Προέδρος 
 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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