
Σελίδα 1 από 4 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 5311 /15-4-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/13-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 143/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο 
«Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές 
χαρές του Δήμου Φαρσάλων»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  13 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτικη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5033/9-4-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις  (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαμορούσου Ευαγγελία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 

241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 

τεύχος Α’)] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της 

παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’)] « η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
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συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση 

για τον 1ο ΑΠΕ προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 
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Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων» 

προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 16/2019, συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 131/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  Δημοτικούς Πόρους.  

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 202/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. 

ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», με  ποσοστό έκπτωσης 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Στις 13/05/2020 υπογράφηκε το  συμφωνητικό στο ποσό των 58.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., με 

συμβατική προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ενώ με τις με αρ. 149/2020, 

232/2020 και 37/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκαν παρατάσεις της συμβατικής 

προθεσμίας. Με τη με αρ. 37/2021 απόφαση της ΟΕ, δόθηκε παράταση  ως τις 30-04-2021 
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Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις προσαρμογές ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες, 

που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα , 

αρτιότητα και λειτουργικότητα της σύμβασης. 

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης  ανέρχεται σε 0,00 € και όποιες μεταβολές της 

απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016. Η συνολική πίστωση για 

έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε  72.825,16 €, ήτοι σε μείωση κατά 86,84 ευρώ, με το Φ.Π.Α., 

από την αρχική σύμβαση. 

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 

εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης   72.825,16 €  χωρίς 

υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 

άρθρου 10 του N. 4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 202/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΚΛΕΩΗ0-ΧΒΙ) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση 

σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων,  συνολικής δαπάνης 72.825,16€ χωρίς υπέρβαση από την 

αρχική σύμβαση.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 143/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 

 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  15 Απριλίου 2021 

Ο Προέδρος 
 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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