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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 5790 /23-4-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 13ης/23-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 148/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»  

 
 

Στα Φάρσαλα, σήμερα  23 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5496/19-4-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις   (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Γούσιας Δημήτριος 
3. Αρσενοπούλου Βάια 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χατζηπλή Σοφία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 

241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 

τεύχος Α’)] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της 

παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’)] « η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
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συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στην εισηγητική της 

έκθεση αναφέρει τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 59.500,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 17/2020, συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 184/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΡ. ΑΠ. ΥΠΕΣ30292/19-04-2019). 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από Συνοπτικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 274/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΦΕΣ Ζ. 

ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,  

Στις 23/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 37.907,31 € πλέον Φ.Π.Α., με 

συμβατική προθεσμία περαίωσης την 22/03/2021. 

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της 

αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή 

εκτέλεση του έργου. 

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 0,00 € και όποιες μεταβολές της 

απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016. Η συνολική πίστωση για 

έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 47.005,06 €. 

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 

εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 47.005,06 € χωρίς 

υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 

Στη συνέχεια είπε ότι  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε αιτιολογική έκθεση για τον 1ο 

ΑΠΕ του έργου «Καθαίρεση και επανακατασκευή περιφράξεων οδού Λαμίας» προς την Οικονομική 

Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 
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Επίσης το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθ. 1/1/26.03.2021 

απόφαση, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Καθαίρεση και 

επανακατασκευή περιφράξεων οδού Λαμίας» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών 

εργασιών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 
άρθρου 10 του N. 4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
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 Την αριθ. 274/2020 απόφαση Ο.Ε. για την ανάθεση εκτέλεσης (ΑΔΑ: ΨΚΥΣΩΗ0-ΔΗΣ) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αριθ. 1/26.03.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Καθαίρεση 

και επανακατασκευή περιφράξεων οδού Λαμίας» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων,  συνολικής δαπάνης 47.005,06€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική 

σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 148/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  23 Απριλίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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