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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 16784/15.11.2023 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 25ο πρακτικό της 18ης/14.11.2023 τακτικής συνεδριάσεως  

του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 155/2023            Περίληψη: Παράταση ή μη συμβατικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου 
- Λυκείου Φαρσάλων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 14 

Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 16455/10.11.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα πέντε (15), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Κουκουλιός Σταύρος 
7. Χαμορούσου Ευαγγελία 
8. Καραχάλιος Αριστομένης 
9. Μπένου Κωνσταντία 
10. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
11. Πατσιούρας Βασίλειος (Αποχώρησε) 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Γκέβρος Ιωάννης 
15. Αναγνώστου Απόστολος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπρόζος Κων/νος 
2. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
3. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
4. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
5. Ίφου Μαρία 
6. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
7. Γκρητζαλής Δημήτριος 
8. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
9. Μπαλατσός Κων/νος 
10. Συροπούλου Δέσποινα 
11. Δαμιανός Κων/νος 
12. Τριάντης Ιωάννης 

 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας και ομόφωνα 

αποφάσισαν για τη συζήτηση τους γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 
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νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε 

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που 

αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 8ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την από 

23.10.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής: 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 759.500,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 5/2020, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 246/2021 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑΕ  2020ΕΠ00610038, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α  

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

446/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,  

      Έχοντας υπόψη: 

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10/5/2022 με συμβατική προθεσμία 8 

ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 

10/01/2023. 

β) τη με αρ. 91/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία εγκρίθηκε η 

επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ορίστηκε νέα 

ημερομηνία περαίωσης του έργου η  10η-7-2023. 

γ) τη με αρ. πρωτ. 8303/9-6-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία αιτείται παράταση 

προθεσμίας 122 ημερών (111 ημερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και 11 ημερών λόγω 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων), σύμφωνα με 

το ημερολόγιο του έργου, λόγοι οι οποίοι κατέστησαν μη εφικτή την εκτέλεση εργασιών, με αποτέλεσμα 

να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.   

δ) ) τη με αρ. πρωτ. 5291/21-8-2022 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση 

προθεσμίας περαίωσης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με 

την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμμαος εκτέλεσης εργασιών 

ως τις 10-07-2023 και τη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 122 ημέρες ως τις 9-11-

2023 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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Έπειτα από τα παραπάνω , προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 122 

ημέρες, δηλαδή ως τις 9-11-2023. 

Συνημμένα: 

1)η με αρ. πρωτ. 5291/21-8-2023 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής 

2)  αναλυτικός πίνακας μη εργάσιμων ημερών (122 σύνολο) 

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

 Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Καραχάλιος Αριστομένης, Μπένου Κων/ντια, 

Παναγιωτοπούλου Κυριακή, Κατσιαούνης Ευάγγελος, Λελεντζής Ιωάννης & Αναγνώστου Απόστολος 

και είπαν ότι καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 446/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9115ΩΗ0-857) 

 Την αριθ. 91/2023 απόφαση του Δ. Σ. . (ΑΔΑ: ΨΞΔ6ΩΗ0-Ω9Ρ) 

 Την αριθ. πρωτ. 8303/09.06.2023  αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

 Τη με αρ. πρωτ. 5291/21-8-2022 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση 
προθεσμίας περαίωσης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 Tην από 23.10.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(8 υπέρ & 6 κατά) 
 

Εγκρίνει την 1η παράταση έως 9 Νοεμβρίου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων», για τους λόγους που 

επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» στην 

αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2023 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ  ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν.  
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε. 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ. – ΜΠΕΝΟΥ Κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β. 

ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 15 Νοεμβρίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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