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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 6003 /28-4-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 14ης/27-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 157/2021 Περίληψη: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και έγκριση παράτασης 
συμβατικής προθεσμίας  του έργου με τίτλο: 
«Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( 
Ο.Τ. Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)»  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  27 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5786/23-4-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 

241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 

τεύχος Α’)] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της 

ΑΔΑ: 68Π0ΩΗ0-ΘΚ0



 

Σελίδα 2 από 7 

  

παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’)] « η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 3ο ΑΠΕ του έργου «Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. 

Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 
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Έπειτα είπε ότι το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθ. 

2/1/26.03.2021 απόφαση, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αστικές 

Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» για αυξομείωση των ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών. 

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» προς 

την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 24/2017, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 281/2017 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.»,  

Στις 19/06/2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 239.167,50 € πλέον Φ.Π.Α., με 

συμβατική εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης την 29/12/2020. 
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Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της 

αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής και κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή 

εκτέλεση του έργου. 

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 0,00 € και όποιες μεταβολές της 

απορροφώνται από το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα το ν. 4412/2016. Η συνολική πίστωση για 

έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 361.900,29 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 

αποζημίωσης ποσού (52.687,57) λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνίας)  σύμφωνα με την με αριθμό 

202.2.2/2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου και αναλύεται ως εξής: 

Αρχική σύμβαση (239.167,50) +(Δαπάνη Πράσινου ταμείου) 52.687,57 =291.855,07 + 24% 

Φ.Π.Α. = 361.900,29 

Ο Προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως 

αυτό εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 361.900,29 €.  

Η Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την με αριθμό 248/2020 Απόφαση 

της Ο.Ε του Δήμου Φαρσάλων, έληξε  29/12/2020. 

‘Έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών και υπολείπεται το κλείσιμο του Οικονομικού 

αντικειμένου με υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο με τους ίδιους όρους της 

αρχικής σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας 

(θεομηνία -ΙΑΝΟΣ) που έπληξε την περιοχή του Δήμου Φαρσάλων την 18η και 19η Σεπτεμβρίου.  

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

  Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει  σχετικό αίτημα για νέα παράταση, είναι ωστόσο 

υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό 

διάστημα ίσο με το (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) 

σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 . 

  Η συνολική οριακή παράταση σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 

υπολογίζεται στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας [άθροισμα: αρχικής προθεσμίας και εγκεκριμένου 

χρόνου παράτασης  = 1/3(8μήνες + 10 μήνες)] και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 

Εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (οριακή προθεσμία) έως την 

29/06/2021  ήτοι έξι μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για την υπογραφή 

συμπληρωματικής σύμβασης και την ολοκλήρωση  της οικονομικής τακτοποίησης του έργου,  σύμφωνα 

με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για 

αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 

άρθρου 10 του N. 4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 56/2019 απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑ: Ω2ΙΩΩΗ0-6Α7) 

 Την αριθ. 167/2020 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ο Α.Π.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΛ6ΩΗ0-ΧΥ3) 

 Την αριθ. 336/2020 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: 

ΩΕ8ΥΩΗ0-6ΒΕ) 

 Την αριθ. 14/1/03.12.2020 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

έργων Π.Ε. Λάρισας 
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 Την αριθ. 63/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 

19.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΘΔ7ΩΗ0-ΨΒΜ) 

 Την αριθ. 122/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 

29.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ7Α0ΩΗ0-33Ο), 

 Την αριθ. 248/2020 απόφαση Ο.Ε. για την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 

29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓ7ΩΗ0-ΝΨΑ) 

 Την από 21.10.2020 εισήγηση για παράταση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

 Την 26.03.2021 αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αστικές 

Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)» (όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε 

στις 26.03.2021 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων), συνολικής δαπάνης εργασιών 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνίας) 

361.900,29€ (δαπάνης εργασιών 291.356,68€ πλέον αναθεώρησης 498,39€ και Φ.Π.Α. 

70.045,22€).  

 

2. Εγκρίνει την 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις 

Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ305Ε και Γ305Ζ)», έως 29 Ιουνίου 2021, με την σύμφωνη γνώμη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 157/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  28 Απριλίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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