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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 6004 /27-4-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 14ης/27-4-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 158/2021 Περίληψη: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  για το 
Υποέργο «Στερέωση και αποκατάσταση του 
Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα»,  ΟΠΣ 
5001884  
  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  27 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 5786/23-4-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής)  εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 
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της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, που ανέφερε τα εξής : 

Ο 2ος ΑΠΕ για το Υποέργο «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα» 

συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις προσαρμογές ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες που προέκυψαν 

κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα, αρτιότητα και 

λειτουργικότητα της σύμβασης. 

Ο 2ο ΑΠΕ ο οποίος καταλήγει στο ποσό των 108.629,41€ χωρίς ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των 

134.700,47€ με ΦΠΑ, είναι μειωτικός κατά 649,75€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω ανάλωσης 

του κονδυλίου των απροβλέπτων και μηδενισμού της εγκεκριμένης δαπάνης της αναθεώρησης 

σύμφωνα με την παρ.23 του αρ.153 του Ν. 4412/2016.  

Τη σύμφωνη γνώμη με την αριθ. 13/1/23.02.2021 απόφαση του Περιφερειακού τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου 

«Στερέωση και αποκατάσταση πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα», για αυξομείωση των ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών.  

Με την αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3754/11.04.2021 πράξη, προέγκρινανε την τροποποίηση 

του 2ου ΑΠΕ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 134.700,47€  

είναι μειωτικός κατά 649,75€, από την αρχική σύμβαση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 

άρθρου 10 του N.4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 74/2020 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ: 6ΛΣΔΩΗ0-Κ0Π) 

 Τον 2ο ΑΠΕ και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Την αριθ. 13/1/23.02.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων, που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  

 Την αριθ. πρωτ. 3754/11.04.2021 πράξη, της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. - ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου με τίτλο «Στερέωση και 

αποκατάσταση πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα», συνολικής δαπάνης 134.700,47€ (108.629,41€ + 

26.071,06€ ΦΠΑ) μειωτικός κατά 649,75€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω ανάλωσης του 

κονδυλίου των απροβλέπτων και μηδενισμού της εγκεκριμένης δαπάνης της αναθεώρησης σύμφωνα 

με την παρ.23 του αρ.153 του Ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου μας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 158/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  27 Απριλίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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