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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 19354/28.12.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 28ο πρακτικό της 19ης/27.12.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 174/2023            Περίληψη: Παράταση ή μη συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων» 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 19167/22.12.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δεκαεπτά (17), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος (Αποχώρησε) 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία (Αποχώρησε) 
9. Καραχάλιος Αριστομένης 
10. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε) 
11. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
12. Πατσιούρας Βασίλειος (Αποχώρησε) 
13. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
15. Αναγνώστου Απόστολος 
16. Τριάντης Ιωάννης 
17. Δαμιανός Κων/νος (Αποχώρησε) 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπένου Κωνσταντία 
2. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
3. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
4. Ίφου Μαρία 
5. Λελεντζής Ιωάννης 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Μπαλατσός Κων/νος 
10. Συροπούλου Δέσποινα 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και είχε προσκληθεί 

νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 19.12.2023 & 21.12.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών). 

  

Συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας και ομόφωνα 

αποφάσισαν για τη συζήτηση τους γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε 

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που 

αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία των παρόντων μελών, αναφερόμενη στο 13ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) είπε στο πλαίσιο 

υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με την 

αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, κρίθηκε ως 

αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού 

συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 134) και 

4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την από 

08.12.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου 

«Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής: 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 809.100,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 4/2020, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 247/2021 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑΕ 2020ΕΠ00610040 , με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α  

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

447/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,  

      Έχοντας υπόψη: 

      α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10/5/2022 με συμβατική προθεσμία 8 

ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 

10/01/2023. 

β) τη με αρ. 92/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία, εγκρίθηκε η 

επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ορίστηκε νέα 

ημερομηνία περαίωσης του έργου η  10η-7-2023. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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γ)  τη με αρ. 156/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων με την οποία, εγκρίθηκε η 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου και ορίστηκε νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου η  

09η-11-2023. 

δ) τη με αρ. πρωτ. 16357/9-11-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία αιτείται παράταση 

προθεσμίας τριών μηνών (55 ημερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων , δηλαδή συνθηκών 

καύσωνα, βροχοπτώσεων καθώς και των φαινομένων DANIEL και ELIAS , όπως προκύπτει από το 

ημερολόγιο του έργου) καθώς επίσης και εξαιτίας δυσχέρειας στην εκτέλεση των εργασιών λόγω της 

λειτουργίας των σχολείων και λόγω αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα εργασιών , με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.  

Την με αρ. πρωτ. 8561/7-12-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, της Ε.Υ.Δ. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Έπειτα από τα παραπάνω , προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τρεις 

μήνες ημέρες, δηλαδή ως τις 9-2-2024. 

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

 Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Καραχάλιος Αριστομένης, Παπαγεωργίου 

Χριστόδουλος & Αναγνώστου Απόστολος και είπαν ότι καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 447/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ66ΨΩΗ0-ΜΞΗ) 

 Την αριθ. 92/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΥΙΩΗ0-069) και 156/2023 (ΑΔΑ: 9Φ7ΚΩΗ0-8ΘΨ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

 Την αριθ. πρωτ. 16357/09.11.2023  αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

 Τη με αρ. πρωτ. 8561/07.12.2023 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η 

παράταση προθεσμίας περαίωσης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

 Tην από 08.12.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 3 κατά) 
 

Εγκρίνει την 3η παράταση έως 9 Φεβρουάριου 2024, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων», για τους λόγους που επικαλείται η 

ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» στην αίτηση της και 

την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2023 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ  ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. – ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

  ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε. - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. – ΔΑΜΙΑΝΟΣ Κ. 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 28 Δεκεμβρίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 
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