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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 19358/28.12.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 28ο πρακτικό της 19ης/27.12.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 178/2023            Περίληψη: Παράταση ή μη συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία 
ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. 
Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου 
Φαρσάλων» 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 19167/22.12.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δεκαεπτά (17), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος (Αποχώρησε) 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία (Αποχώρησε) 
9. Καραχάλιος Αριστομένης 
10. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε) 
11. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
12. Πατσιούρας Βασίλειος (Αποχώρησε) 
13. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
15. Αναγνώστου Απόστολος 
16. Τριάντης Ιωάννης 

17. Δαμιανός Κων/νος (Αποχώρησε) 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπένου Κωνσταντία 
2. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
3. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
4. Ίφου Μαρία 
5. Λελεντζής Ιωάννης 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Μπαλατσός Κων/νος 
10. Συροπούλου Δέσποινα 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και είχε προσκληθεί 

νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩΗ0-ΣΜ3
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 19.12.2023 & 21.12.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών). 

  

 

Συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας και ομόφωνα 

αποφάσισαν για τη συζήτηση τους γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε 

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που 

αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία των παρόντων μελών, αναφερόμενη στο 17ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) είπε στο πλαίσιο 

υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με την 

αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, κρίθηκε ως 

αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού 

συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 134) και 

4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 17583/28.11.2023  εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του 

έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. 

Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής: 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 32/2018, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 243/2018 

(ΑΔΑ:ΩΕΠΥΩΗ0-ΓΛ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  το Πρόγραμμα ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 

προσέγγιση CLLD LEADER με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, κωδικός 

πράξης κ.α ΟΠΣΑΑ 0011340478. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

414/2021 (ΑΔΑ:ΨΛΤΣΩΗ0-2ΩΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩΗ0-ΣΜ3
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      α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/08/2022 με συμβατική προθεσμία 

περαίωσης  την 16-12-2022. 

       β). Την με αριθμό 127/2023 απόφαση του Δ.Σ. Φαρσάλων με την οποία εγκρίθηκε παράταση 

συμβατικής προθεσμίας εώς τις 06-11-2023. 

      γ). Την από 15-10-2023 με αρ. πρωτ.  15135  αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται 

παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 86 ημέρες, ήτοι έως 31-01-2024, λόγω της Θεομηνίας “DANIEL” 

που έπληξε την περιοχή στις αρχές Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των 

υπολειπόμενων εργασιών, καθότι το έδαφος δεν ήταν προσβάσιμο από τα μηχανήματα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.   

Επισημαίνουμε ότι στην ανωτέρω αίτηση παράτασης προθεσμίας ο Ανάδοχος παραιτείται τυχόν 

αναθεώρησης  μετά την αρχική προθεσμία  που έληγε η σύμβαση και συγκεκριμένα στις 16-12-2022. 

        Κατόπιν των παραπάνω και ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπ’όψιν   το κατατεθέν Χρονοδιάγραμμα 

εργασιών, θεωρούμε αναγκαία την παράταση προθεσμίας και εισηγούμαστε  προθεσμία 

παράτασης εργασιών   από 06-11-2023  έως και την 31-01-2024, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016.   

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

 Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Καραχάλιος Αριστομένης, Παπαγεωργίου 

Χριστόδουλος & Αναγνώστου Απόστολος και είπαν ότι καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 414/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΛΤΣΩΗ0-2ΩΤ) 

 Την αριθ. 127/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64ΝΣΩΗ0-Γ6Ο) 

 Την αριθ. πρωτ. 15135/15.10.2023 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

 Την αριθ. πρωτ. 8933/18.12.2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλίας»  

 Tην αριθ. πρωτ. 17583/28.11.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 3 κατά) 
 

Εγκρίνει την 2η παράταση έως 31 Ιανουαρίου 2024 (χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα 

του Δήμου Φαρσάλων», για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση 

«ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩΗ0-ΣΜ3
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2023 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ  ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. – ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

  ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε. - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. – ΔΑΜΙΑΝΟΣ Κ. 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 28 Δεκεμβρίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩΗ0-ΣΜ3
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