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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 7236 /26-5-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 16ης/25-5-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 180/2021 Περίληψη: Έγκριση ή μη παράτασης του 

έργου «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών»  

  
 

Στα Φάρσαλα, σήμερα  25 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7036/21-5-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Εσκίογλου Ιορδάνης  

2. Χατζηπλή Σοφία 

3. Γούσιας Δημήτριος 

4. Αρσενοπούλου Βάια 

5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καραχάλιος Αριστομένης  

2. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
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αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αλειφτήρα Σωκράτη Προϊστάμενο Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προμηθειών, ο οποίος διάβασε το αριθ, 

209/19.05.2021 έγγραφο (πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε αριθ. πρωτ. 

6903/19.05.2021) που έστειλε ο κ. Κουνατίδης Χαράλαμπος και ανέφερε τα εξής :  

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση μας για παράταση ισχύος (3) τριών μηνών, της σύμβασης 

με αριθμό πρωτοκόλλου 4531/27.04.2020΄για την «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών», η οποία έληγε στις 27/10/2020 και η οποία είχε πάρει παράταση 

σύμφωνα με την απόφαση 60/2021 με αριθ. πρωτ. 2383/27-4-2021 μέχρι τις 30/5/2021. 

Αιτούμαστε την παράταση της ισχύος για τους παρακάτω λόγους που μεσολάβησαν και κατέστην 

χρονοβόροι για τις δικές μας εργασίες τοποθέτησης : 

Ι. Μη έγκυρη παράδοση διαμορφωμένων χώρων, παιδικών χαρών από τον εργολάβο που είχε αναλάβει 

τις εργασίες αυτές με άλλη Σύμβαση. 

ΙΙ. Έντονα καιρικά φαινόμενα. 

ΙΙΙ. Απαγορευτικών μέτρων μετακίνησης και εργασίες, εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας covid-19, 

οι οποίες παρεμποδίζουν τις εργασίες μας για την τοποθέτηση των οργάνων στους χώρους των παιδικών 

χαρών. 

Βάση του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 κατά το οποίο δικαιούμαστε παράταση ίση ή μικρότερη 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου για 45 ημέρες έως 15.07.2021 γιατί πρέπει το έργο να παραδοθεί στους 

πολίτες και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 60/2021 απόφαση μας για την έγκριση της 1ης παράτασης έως 30.05.2021 (ΑΔΑ: 

Ε5ΤΑΩΗ0-ΨΔΓ) 

 Το αριθ. 209/19.05.2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας  «Κουνατίδη Χαράλαμπου» για 

παράταση της ισχύος της σύμβασης 

 Την εισήγηση του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προμηθειών 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Προμήθεια - 

Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων», έως 

15.07.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση («Κουνατίδης 

Χαράλαμπος»). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 180/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  26 Μαΐου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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