
 

 

 

Σελίδα 1 από 4 

 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 19363/28.12.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το 28ο πρακτικό της 19ης/27.12.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 183/2023            Περίληψη: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου 

«Βελτίωση υποδομών φωτισμού οδοποιίας 
Κοινότητας Βρυσιών» 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 19167/22.12.2023 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ.  5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δεκαεπτά (17), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος (Αποχώρησε) 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία (Αποχώρησε) 
9. Καραχάλιος Αριστομένης 
10. Αγγελακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε) 
11. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
12. Πατσιούρας Βασίλειος (Αποχώρησε) 
13. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
15. Αναγνώστου Απόστολος 
16. Τριάντης Ιωάννης 
17. Δαμιανός Κων/νος (Αποχώρησε) 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπένου Κωνσταντία 
2. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
3. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
4. Ίφου Μαρία 
5. Λελεντζής Ιωάννης 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Μπαλατσός Κων/νος 
10. Συροπούλου Δέσποινα 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και είχε προσκληθεί 

νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΡΩΗ0-ΞΓΑ
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά 

από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 19.12.2023 & 21.12.2023) 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, 

εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών). 

 

Συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας και ομόφωνα 

αποφάσισαν για τη συζήτηση τους γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε 

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που 

αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία των παρόντων μελών, αναφερόμενη στο 20ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) είπε στο πλαίσιο 

υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με την 

αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, κρίθηκε ως 

αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού 

συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 134) και 

4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ έργου «Βελτίωση υποδομών φωτισμού οδοποιίας Κοινότητας 

Βρυσιών» και είπε τα εξής : 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΒΡΥΣΙΩΝ", όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 17/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

2. Την υπ’ αριθμ. 99/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 

17/2023 και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου  

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7087/18-05-2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα : 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.».  

4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7545/29-05-2023 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα που υπεβλήθηκε στο 

Δήμο Φαρσάλων.   

5. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, του οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» ποσοστό έκπτωσης δυο τοις εκατό (2.00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.   

6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 17/2023 μελέτη του έργου. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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7. Το με Αριθμ. Πρωτ.: 8176/08-06-2023 Συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ποσού 15.806,46€ πλέον Φ.Π.Α. 

8. Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίσθηκε σε ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  ήτοι μέχρι 06-09-2023. 

9. Επιβλέπων μηχανικός στο έργο ορίστηκε ο κ. Κόκαλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός σύμφωνα με την 

αρ. Πρωτ.: 8195/08-06-2023 απόφαση του Δήμου Φαρσάλων. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΠΕ 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία  για να περιλάβει : 

➢ Την έντεχνη  κατασκευή του έργου για να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με 

τους όρους της μελέτης. 

➢ Την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της 

αναλυτικής επιμέτρησης που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ. 

➢ Την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αύξησης κάποιων εργασιών που είναι απαραίτητες για 

την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ομάδα Α: Οδοποιία 

1. Κοπή ασφαλτοτάπητα αύξηση 18,80m 

2. Εκσκαφές αύξηση 19,71m3 

3. Επιχώματα Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους αύξηση 19,71m3 

4. Ασφαλτική προεπάλειψη αύξηση 107,10m2 

5. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους αύξηση 107,10m2 

6. Επιχώματα Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 αύξηση 24,71 m3 

Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ: 

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου,  

2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου 

3. Βελτιώνεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ομάδα Α: Οδοποιία 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 13.386,50 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 1.746,06 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες. 

Απρόβλεπτες δαπάνες 

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,01 ευρώ από 2.060,36 ευρώ. 

Δαπάνη αναθεώρησης 

Η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει 10,38 ευρώ 

ΦΠΑ 

Δεν προβλέπεται αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. ποσού 3.793,55 ευρώ γιατί δεν έχει μεταβληθεί η συνολική 

προβλεπόμενη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 15.806,46€ προ ΦΠΑ και 19.600,01€ με ΦΠΑ  έναντι του ποσού των 

15.806,46€ και 19.600,01€ αντίστοιχα, έναντι της αρχικής σύμβασης. 
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 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, που προτείνει την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τους αρχηγούς των παρατάξεων 

αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά να 

τοποθετηθούν. 

 Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση υποδομών 

φωτισμού οδοποιίας Κοινότητας Βρυσιών», όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 19.600,01€ (με ΦΠΑ).  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2023 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ  ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. – ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

  ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. 

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε. - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι. – ΔΑΜΙΑΝΟΣ Κ. 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 28 Δεκεμβρίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: Ψ9ΛΡΩΗ0-ΞΓΑ
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