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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 8062 /8-6-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 17ης/8-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 205/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο «Μικρά 
τεχνικά έργα οικισμού Καστρακίου»  

 
 

Στα Φάρσαλα, σήμερα  8 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7861/4-6-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και 

συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του 

φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 9ΩΝΖΩΗ0-Υ9Ξ
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΗΜΟΣ : ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

  

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

  

   
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 

    

Αρ. Μελέτης 16/2020 

 1_ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Αιτιολογική Έκθεση 

       Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. 12.400,00  

   Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 11.780,00  

   Μέσο ποσοστό έκπτωσης 5,00% 

   Ημερομηνία Δημοπράτησης 25/09/20 

   Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 30/12/20 

   Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική 01/03/21 

   Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 30/4/2021 

   
          Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της 

μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως 

επιπλέον σκυροδετήσεις. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των 

απρόβλεπτων. 

    Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά 25,89 €. 

    Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε   11.754,11 € . 

    Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου : 

      

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙ- 

ΜΕΝΗ 

ΑΠΟ                              

ΠΡΟΗΓ. 

Α.Π. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ  -ΜΕΝΗ                          

ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                                

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Αξία Εργασιών 8.676,54   9.978,02 0,00 1.301,48 

Απρόβλεπτα 1.301,48   0,00 1.301,48 0,00 

Άθροισμα 9.978,02   9.978,02 1.301,48 1.301,48 

Πσοστό Μεταβολής       0,00% 

Αναθεώρηση 21,98         

Σύνολο 10.000,00   9.978,02     

Έκπτωση 5% 500,00   498,90     

Συνολικό Ποσό 9.500,00   9.479,12 0,00 0,00 

Φ.Π.Α.  24% 2.280,00   2.274,99     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 11.780,00   11.754,11     

      

   

Φάρσαλα  30/4/2021 

 

   

Ο Επιβλέπων 

  
      

   

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  

   

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 

   

ΑΔΑ: 9ΩΝΖΩΗ0-Υ9Ξ
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Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Μικρά τεχνικά έργα οικισμού Καστρακίου» προς την Οικονομική Επιτροπή, 

που ανέφερε τα εξής : 

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες στις εργασίες της 

αρχικής μελέτης, που προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής.  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 12.400,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 16/2020, συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 183/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  Δημοτικούς Πόρους – Υπόλοιπο επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν. 

3756/2009. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 273/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην τεχνική εταιρεία  «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΑΙΟΣ».  

Στις 30/12/2020 υπογράφηκε το  συμφωνητικό στο ποσό των 9.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η  συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 02/03/2021, ενώ με την με αρ. 36/2021 απόφαση της Ο.Ε. 

έχει εγκριθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας ως τις 30/4/2021. 

   2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.3852/2010 . 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών 

της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του 

έργου, όπως επιπλέον σκυροδετήσεις. Οι δαπάνες για την αύξηση των ποσοτήτων θα καλυφθούν από το 

κονδύλι των απρόβλεπτων. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Το συνολικό ποσό του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. είναι μειωτικό κατά25,89 € σε σχέση  με την σύμβαση. 

 Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε  11.754,11 €. 

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 

εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Ως εκ τούτου  εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 11.754,11 €  χωρίς 

υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Ν.3852/2010. 

            Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  11.754,11 €. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 273/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΝ7ΩΗ0-309) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Μικρά τεχνικά 

έργα οικισμού Καστρακίου» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων,  συνολικής δαπάνης 11.754,11€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 205/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

    Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  8 Ιουνίου 2021 
Ο Προέδρος 

 

 
Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: 9ΩΝΖΩΗ0-Υ9Ξ
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