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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 8954 /23-6-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 218/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ 

΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΤΗ 18Η 
ΚΑΙ 19Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ΄΄  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και 

συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΩΞΩΤΩΗ0-2ΩΞ
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φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΤΩΗ0-2ΩΞ
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Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την 

αριθ. 6/1/18.05.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου 

«Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού και επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών της 

αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Άγιος Αντώνιος μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ που επλήγη την 18η και 19η 

Σεπτεμβρίου» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. 

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου 

«Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού και επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών της 

αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Άγιος Αντώνιος μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ που επλήγη την 18η και 19η 

Σεπτεμβρίου» προς την Οικονομική Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 41.779,72 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 17/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 264/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 276/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στο ποσό των  

32.008,66 € πλέον Φ.Π.Α. 

Στις 08/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 32.008,66 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική 

εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης την 31/03/2021. 

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης 

που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, όπως 

κατασκευή κοιτόστρωσης και  επίστρωση δρόμου με σκυρόδεμα. Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών 

προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν είδη εκτελεστεί και από προμέτρηση των υπολοίπων 

προς εκτέλεση εργασιών, χωρίς να γίνει χρήση των απροβλέπτων. 

Η μεταβολή του ποσού της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε -5.189,68 € από τη αρχική σύμβαση  και η 

συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 34.501,05 €. 

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 

εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)συνολικής δαπάνης 34.501,05 

€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του αναφερόμενου έργου 

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 276/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 607ΑΩΗ0-Π4Β) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αριθ. 6/1/18.05.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων 

Λάρισας 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

– Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού και επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών της αγροτικής οδού 

ΑΔΑ: ΩΞΩΤΩΗ0-2ΩΞ
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στην Τ.Κ. Άγιος Αντώνιος μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ που επλήγη την 18η και 19η Σεπτεμβρίου» όπως 

συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων,  συνολικής δαπάνης 

34.501,05€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 218/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  23 Ιουνίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΤΩΗ0-2ΩΞ
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