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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 8957 /23-6-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 221/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και Παράταση  

προθεσμίας εργασιών  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ»  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και 

συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του 

φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩΗ0-ΡΕΘ
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε 

αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως 

Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ», προς την Οικονομική 

Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

 
 

ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩΗ0-ΡΕΘ
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Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την 

αριθ. 11/1/18.05.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αυξομείωση ποσοτήτων των 

συμβατικών εργασιών του 1ου ΑΠΕ του έργου  «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως 

Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ» 

Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και την 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας, του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως 

Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ» προς την Οικονομική 

Επιτροπή, που ανέφερε τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 250639,69 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 32/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 325/2020 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του δήμου Φάρσαλων . 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩΗ0-ΡΕΘ
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Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 339/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στο ποσό 

των  171809,46 € πλέον Φ.Π.Α. 

Στις 31/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 171809,46 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική 

εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης με τις εγκεκριμένες παρατάσεις την 30/04/2021. 

Ο 1ος Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις  ποσοτήτων ορισμένων 

εργασιών της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την κατασκευή ολοκληρωμένων τμημάτων 

του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοστών καλύπτεται από το ποσό των 

απροβλέπτων της αρχικής συμβάσης 

Η μεταβολή του ποσού της  σύμβασης ανέρχεται σε -3,66 € από τη αρχική σύμβαση  και η συνολική πίστωση 

για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) ανέρχεται σε 213.040,06 € (171806,50 + 41233,65 ΦΠΑ). 

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό 

εντάχθηκε , ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

      α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2020 με συμβατική προθεσμία  περαίωσης μαζί με τις 

συγκεκριμένες παρατάσεις  στις 30/05/2021.  

     β) την από  08/04/2021, με αριθ. Πρωτ. 4929, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται  παράταση των 

εργασιών κατά ένα μήνα,  λόγω  του  ότι  εκκρεμεί στο έργο   το οικονομικό κλείσιμο του έργου (σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λογαριασμοί κλπ). Για το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί το 95 % 

των εργασιών. 

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)συνολικής δαπάνης 

213.040,06 €  χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση, καθώς και η παράταση συμβατικής προθεσμίας του 

έργου ως 30/06/2021. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και την παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας, του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 339/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ρ2ΠΒΩΗ0-ΙΛΘ) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αριθ. 11/1/18.05.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

έργων Λάρισας 

 Την αριθ. πρωτ. 4929/08.04.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Τ.Ε.» 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που 

επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων,  συνολικής δαπάνης 213.040,06€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.  

 

ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩΗ0-ΡΕΘ
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2. Εγκρίνει την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση αθλητικών 

εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ», έως 

30.06.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. 

ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 221/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  23 Ιουνίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: ΩΗΘΛΩΗ0-ΡΕΘ
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