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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 8964 /23-6-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 228/2021 Περίληψη: Έγκριση παράτασης συμβατικής 

προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»  
 

  
Στα Φάρσαλα, σήμερα  22 Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη  (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 

και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 

του Ν. 4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, 

ΑΔΑ: ΨΠΗΗΩΗ0-ΚΤΧ
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το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Προέδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 1η παράταση 

συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προμήθεια Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού του 

Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα 

εξής: 

Η μελέτη της προμήθειας προϋπολογισμού 1.071.260,80€ με Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 216/2019, 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 20/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Η προμήθεια είναι χρηματοδοτούμενη από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας έγινε με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 

4412/2016 και  με την με αρ. 164/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων 

ανατέθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων «ΑΚΑΤΤ ΑΕ - ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ».  

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

  α) η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 29-1-2020 με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της 

προμήθειας 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στη 1-8-2021. 

 β) την από 9-3-2021, με αριθ. Πρωτ. 3133, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των 

εργασιών κατά έξι μήνες, λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

διασποράς της πανδημίας covid-19, 

   το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας της προμήθειας κατά έξι μήνες, ήτοι ως τη 1-2-2022.                                                   

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 164/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΗ4ΩΗ0-ΗΞ9) 

 Την αριθ. πρωτ. 3133/09.03.2021 αίτηση του αναδόχου ένωση οικονομικών φορέων «ΑΚΑΤΤ 

Α.Ε. – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ» 

 Την εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προμήθεια Συστήματος 

Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων», έως 01.02.2022 

για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση ένωση οικονομικών φορέων 

«ΑΚΑΤΤ Α.Ε. – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 228/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  23 Ιουνίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 

Δήμαρχος Φαρσάλων 
 

ΑΔΑ: ΨΠΗΗΩΗ0-ΚΤΧ
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