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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 10986 /4-8-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 256/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου 
ΠΚΤΜΕΝ του έργου «Αποκατάσταση - 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί Δήμου 
Φαρσάλων»  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  3 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 

426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. 

πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό 

σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 

(όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και συγκεκριμένα την 

παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την από 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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07.07.2021 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί Δήμου Φαρσάλων», προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό- Πίνακα Εργασιών) 
 
Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 
αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου. 
1.Ιστορικό 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από (ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)-ΚΑ 30/7333.17 
2. Με την αριθμ. 326/2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίνεται η υπ΄ αριθμ. 33/2020 Τεχνική 
μελέτη του έργου «Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων λόγω θεομηνίας, στην 
Κοινότητα Βασιλί Δήμου Φαρσάλων» προϋπολογισμού 280.000,00€ , που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο αυτής, καθώς και την έγκριση 
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του 
ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας. 
3. Με την αριθμ. 338/2020 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει μειοδότη την τεχνική 

εταιρεία SOLIS Α.Ε. με μέση έκπτωση 15,00% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 238.000,01€). 
4. Η σύμβαση υπογράφθηκε στις 31-12-2020. 
5. Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίσθηκε στις 01-03-2021.  
6. Με την με Αριθμ. Πρωτ. 3234 /10-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίνεται η 1η 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 01-05-2021. 
7. Έχουν συνταχθεί ως σήμερα 2 ΠΠΑΕ. 
8. Το έργο εκτελείται εντός του χρονοδιαγράμματος. 
2.- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ο πρώτος που συντάσσεται. 

3.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» στην 

κοινότητα Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων. 

4.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 1.Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α). 
 2.Οι διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
 3.Γενικότερα την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  

5.- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις 
ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης δημοπράτησης και της προμέτρησης των εργασιών προς 
εκτέλεση. Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, 
χωρίς να αλλοιώνουν το αρχικά ενταγμένο φυσικό του αντικείμενο.  
Επίσης, περιλαμβάνονται δύο (2) νέες τιμές ΝΤ 1.1- ΝΤ 1.2 για νέες εργασίες μη προβλεπόμενες στο 
τιμολόγιο της μελέτης. 

 Η νέα τιμή ΝΤ 1.1, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Δίκτυα με σωλήνες DN/ΟD 
200 mm. 

 Η νέα τιμή ΝΤ 1.2, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 
D500 mm. 

Για τις παραπάνω νέες τιμές συντάχθηκε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Με τον εν λόγω Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της 
απόφασης Ένταξης και της Δημοπράτησης  
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Οι αυξομειώσεις των δαπανών κατά ομάδα εργασιών έχουν ως ακολούθως: 

Δαπάνη εργασιών  
Δαπάνη Αρχικού 
Προϋπολογισμού 

Δαπάνη 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα 

1.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 140.699,65 161.801,37 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 25.325,94 29.124,25 

Σύνολο Εργασιών Πρ/σμού 166.025,59 190.925,62 

Απρόβλεπτη Δαπάνη 24.903,84 3,81 

ΣΥΝΟΛΟ 190.929,43 190.929,43 

Αναθεώρηση 1.006,06 1.006,06 
ΣΥΝΟΛΟ 191.935,49 191.935,49 
Φ.Π.Α. 24% 46.064,52 46.064,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,01 238.000,01 

Οι δαπάνες των εργασιών που προέκυψαν από τις παραπάνω του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών 24.903,84 € της αρχικής σύμβασης. Η 
αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α. παραμένουν αμετάβλητα.  
Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται σε ποσό 238.000,01 € 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπως αναλύεται 
παρακάτω: 

Α/Α 
Αρχικός 

Προϋπολογισμός 
1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας 
Αυξομειώσεις 

Δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου 

και του Γ.Ε. & Ο.Ε.  
166.025,59 € 190.925,62€ + 24.900,03€  

Απρόβλεπτα 24.903,84 € 3,81 € -24.900,03 € 

Αναθεώρηση 1.006,06 € 1.006,06 € 0,00 € 

Σύνολο 191.935,49 € 191.935,49 € 0,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 46.064,52 € 46.064,52 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 238.000,01 € 238.000,01 € 0,00 € 

 
 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Προτείνεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 

 
Στη συνέχεια η Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι 

η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε στις 07.07.2021 το 1ο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 

λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί Δήμου Φαρσάλων», προς την Οικονομική Επιτροπή που 

αναφέρονται τα εξής: 

 

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Στα  Φάρσαλα  σήμερα την      ……………. 2021  ημέρα                       ,η  υπογράφουσα ΕΛΕΝΗ ΜΙΤΑ Αρχ. 

Μηχ., προϊστάμενη της Τμ. Τ.Υ. του Δήμου Φαρσάλων  έχοντας υπόψη: 

α. Την απόφαση 338/2020 που αναφέρεται στην έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

και στην ανάθεσή του στην ανάδοχο επιχείρηση SOLIS Α.Ε. 

β. Την από 31-12-2020 Εργολαβική Σύμβαση του έργου. 
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γ. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 

 

Π Ρ Ο Ε Β Η Κ Α 

 

στην από κοινού σύνταξη με τον ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΗ Τοπ. Μηχ. επιβλέποντα του έργου και τον εκπρόσωπο 

της ανάδοχου επιχείρησης, των παρακάτω τιμών μονάδος των νέων εργασιών που δε συμπεριλαμβάνονται στο 

συμβατικό τιμολόγιο:   

 

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 1.1.(ΑΤΟΕ  12.30.02.01) 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Δίκτυα με σωλήνες DN/ΟD 200 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6711.2 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Δίκτυα με σωλήνες DN/ΟD 200 mm  

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 

stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 

τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 

δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε 

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο 

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών 

στεγανότητας. 

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 200 mm                                            

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 

EΥΡΩ (€): 5,50 (Πέντε και πενήντα  Ευρώ) 

 

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 1.2.(ΑΤΟΕ  12.01.01.04) 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D500 mm.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6551.4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και 

σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 

MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. Ονομαστικής διαμέτρου 

D500 mm 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
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    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 

με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 

μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                               

Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm.                                                 

EΥΡΩ (€): 55,00 (Πενήντα Πέντε Ευρώ) 

 

Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την 

αριθ.12/1/05.07.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου 
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«Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί 

Δήμου Φαρσάλων» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και 

κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 338/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ρ9ΛΤΩΗ0-ΠΓΩ) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου 

 Την αριθ. 12/1/05.07.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

έργων Λάρισας 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ο Πρωτόκολλο Καθορισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση - Κατασκευή 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων λόγω θεομηνίας στην Κοινότητα Βασιλί Δήμου Φαρσάλων» όπως 

συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 

238.000,01€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 256/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

     Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  4 Αυγούστου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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