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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 10993 /4-8-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 263/2021 Περίληψη: Έγκριση παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Βελτίωση 
και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ 
Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια 
Νομού Φθιώτιδας»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  3 Αυγούστου 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε 

σε τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 

426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. 

πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό 

σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 

(όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 

και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 

του Ν. 4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, 

το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 
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αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Προέδρος, έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 1η 

παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ 

Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας» προς την Οικονομική Επιτροπή που 

αναφέρονται τα εξής : 

 

 
TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

 

 

Πλ.: Κόκαλης Χρήστος 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Τηλέφωνο: 2491350140 

 

                Φάρσαλα: 8/07/2021 

                Αριθμ. Πρωτ.: 9825 

 

  ΠΡΟΣ   

1) Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φαρσάλων 

2)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Π.  

   Παπαναστασίου & Βελή,      Πλατεία Ρήγα 

Φεραίου Λάρισα, 41222 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών  του Έργου: «Βελτίωση και 

ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού 

Φθιώτιδας » 

Αναδόχου: «ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.»  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Προϋπολογισμός. Μελέτης: 595.000,00  €                

Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : 182/2017 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20/12/2018                         

Προσφερόμενη έκπτωση: 60,02% 

Μειοδότης: «ΣΡΕΝΤΩΡ  Α.Ε.»  

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 07/11/2019     

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 03/07/2020 

Ποσό Σύμβασης: 191.820,63   € (χωρίς Φ.Π.Α.)     

Εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης εργασιών: 03/05/2021 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 
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α). Η Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την με αριθμό 162/2021 

Απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Φαρσάλων, έληξε  03/05/2021. 

β). Την από 02/03/2021 με αρ.πρωτ. 2714 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 

σύμφωνα με την οποία μας ενημερώνει για παύση εκτέλεσης εργασιών λόγω της πανδημίας 

COVID-19. 

γ). Την από 01/04/2021 με αρ.πρωτ. 3639 αίτηση σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση 

συμβατικής προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από τις 02/02/2021 έως ότου καταστεί 

δυνατή η επανέναρξη των εργασιών, οι οποίες έχουν σταματήσει λόγω της εξάπλωσης της 

πανδημίας COVID-19. 

ε). Το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν ξεκινήσει από τις 03/07/2021 και 

εκτελούνται κανονικά. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 

Εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 

τρείς μήνες, δηλαδή όσο και το χρονικό διάστημα της παύσης εκτέλεσης εργασιών, ήτοι μέχρι 

τις 03/08/2021. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  Τ.Υ. Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ  

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 67/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Η0ΕΩΗ0-Τ9Α) 

 Την αριθ. 185/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΙ0ΩΗ0-Ζ0Μ) για την έγκριση 1ης παράτασης 

 Την αριθ. 8/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΖ7ΩΗ0-ΡΕ4) για την έγκριση 2ης παράτασης 

 Την αριθ. 162/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω13ΧΩΗ0-ΚΚΔ) για την έγκριση 3ης παράτασης 

 Την αριθ. πρωτ. 3639/01.04.2021 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε. 

 Την αριθ. πρωτ. 9825/08.07.2021 εισήγηση – πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (οριακή προθεσμία) με τίτλο : 

«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού 

Φθιώτιδας», έως 03.08.2021 σύμφωνα με την εισήγηση - πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 263/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  4 Αυγούστου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: ΩΜΦ7ΩΗ0-Ζ9Κ


		2021-08-06T11:40:09+0300
	Athens




