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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 12670/15-09-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 24ης/14-09-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 307/2021 Περίληψη: Έγκριση παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο 
«Αγροτική οδοποιία δημοτικής ενότητας 
Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα του 
Δήμου Φαρσάλων». 

 
 

Στα Φάρσαλα, σήμερα  14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων του Δήμου 

Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-

03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 

1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 

163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 59/16812/30.08.2021 εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 12426/09.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 

τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 

4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 

και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 

του Ν. 4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, 

το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή 
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οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Προέδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την από 09.09.2021 εισηγητική έκθεση 

για 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας 

Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων» προς την Οικονομική Επιτροπή που 

αναφέρονται τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 28/2018, συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 205/2018 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με την με αρ. 66/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.». 

  Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

  α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/07/2021 με εγκεκριμένη συμβατική προθεσμία περαίωσης με τις 

παρατάσεις στις 23/08/2021.  

   β) την από 23/07/2021, με αριθ. Πρωτ. 10536, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται  παράταση των 

εργασιών κατά τρεις μήνες, λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού εξαιτίας κωλύματος  έκδοσης 

ασφαλιστικής ενημερότητας του δήμου. 

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι ως τις 23/11/2021. 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του αναφερόμενου έργου, αλλά θα είναι η τελευταία και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 66/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7ΧΛΛΩΗ0-ΒΩΥ) 

 Την αριθ. 251/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΡΑΚΩΗ0-3Σ5) για την έγκριση 1ης παράτασης 

 Την αριθ. 194/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 99Γ6ΩΗ0-9ΛΧ) για την έγκριση 2ης παράτασης 

 Την αριθ. πρωτ. 10536/23.07.2021 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας  

 Την από 09.09.2021 εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 Εγκρίνει την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία 

Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων», για τρείς μήνες 

έως 23.11.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση («ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

μας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 307/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Προέδρος 
 

 
Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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