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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 12671/15-09-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 24ης/14-09-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 308/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: 

«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων». 
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων του Δήμου 

Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-

03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 

1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 

163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 59/16812/30.08.2021 εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 12426/09.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 

τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 

4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 

4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 

σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή 

της. 

Στη συνέχεια ο Προέδρος, έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, ο οποίος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
(συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1o ΠΚΤΜΝΕ)  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1.   Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 904.000,00€ 

2.   Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 444.118,70€ 

3.   Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 444.118,70€ 

4.   Ποσοστό Έκπτωσης: 52,75%  
 

         Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) κα το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την 

εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή 

λειτουργία του. 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
         Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των Αθλητικών εγκαταστάσεων του 

σταδίου Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων. Η μελέτη του έργου με αριθμό 9/2019 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Φαρσάλων και εγκρίθηκε με την αριθμό 105/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φαρσάλων. Το έργο για το οποίο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 22-11-2019 μεταξύ των οποίων υπέβαλλε 

προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και με την με αριθμό 118/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Φαρσάλων και την υπ’αριθμ.128214/11-08-2020 εγκριτική απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θες/λίας – Στερεάς Ελλάδας ανακηρύσσετε οριστικός μειοδότης και ανατέθηκε η εκτέλεση 

του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση. 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε η από 20/11/2020 σύμβαση 

με συνολικό ποσό 444.118,69€ το οποίο αναλύεται σε 261.873,30€ για εργασίες, 47.137,19€ για εργολαβικό 

όφελος, 46.351,57€ απρόβλεπτα, 2.798,18€ για την αναθεώρηση και 85.958,46€ για Φ.Π.Α.(24%). Η 

συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα ημερολογιακών ημέρων (240), 

οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 17/07/2021.Με την υπ’αριθμ.225/2021 

απόφαση Ο.Ε. Δ. Φαρσάλων δόθηκε παράταση έως 18/11/2021 
 

2.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε. 

      Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις 

ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο 

σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για την άρτια 

εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.  

Η επιπλέον  δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των 

απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό 

αντικείμενο της μελέτης. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 

δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 

προδιαγραφές του έργο, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο προ του ΦΠΑ με το ποσό του συμφωνητικού και περιλαμβάνει 

αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή 

λειτουργία του έργου. 

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , αφορούν στη διαμόρφωση 

του σταδίου όπως προέκυψε από τις εργασίες . Ειδικότερα: 

Χωματουργικές εργασίες:  

1. Θα προβούμε στη νέα τιμή Ν.Τ.1 Αποξήλωση σίδηρών κιγκλιδωμάτων εργασία η οποία δεν προβλεπόταν 

στην αρχική μελέτη αλλά με τις καταστροφές του Ιανού η υπάρχουσα περίφραξη καταστράφηκε και έπρεπε 

να απομακρυνθεί για την κατασκευή νέας  . 

Σκυροδέματα-Οπλισμοί-Υποδομή: 
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2. Θα προβούμε σε νέα τιμή Ν.Τ.2 Σωλήνες αποστράγγισης πολυαιθυλενίου οι οποίες δεν προβλεπόταν στην 

αρχική μελέτη για την απορροή των όμβριων..    

Επενδύσεις-Επιστρώσεις :  

3. Θα προβούμε σε νέα τιμή Ν.Τ.3 κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο μετακίνησης των επισκεπτών 

- φίλαθλων εντός του γηπέδου διότι το υπάρχον δάπεδο έχει υποστεί φθορές.   
 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου. 

 

Στον 1Ο Α.Π.Ε.  περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  

 

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 

      Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1ΟΥ Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη 444.118,70€ όπως συντάχθηκε από την 

υπηρεσίας μας 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και 

κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 118/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΚΟΧΩΗ0-797) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Ένδειξη εργασιών Συμβατικές Δαπάνες 
Προτεινόμενες Δαπάνες 

1ου  ΑΠΕ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 33.998,88€ 41.528,12€ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 
26.846,13€ 

28.100,44€ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ 74.589,00€ 85.117,00€ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  86.499,96€ 83.080,60€ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 30.352,12€ 42.444,98€ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 9.588,29€ 19.967,79€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 261.874,38€ 300.238,93€ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ -1,08€ -1,08€ 

Γ.Ε.  &  Ο.Ε.  18% 47.137,19€ 54.042,81€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 46.351,57€ 1.081,40€ 

ΣΥΝΟΛΟ 355.362,06€ 355.362,06€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.798,18 2.798,18 

ΣΥΝΟΛΟ 358.160,24€ 358.160,24€ 

ΦΠΑ 24% 85.958,46€ 85.958,46€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 444.118,70€ 444.118,70€ 
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 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ο Πρωτόκολλο Καθορισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 444.118,70€ σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 308/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Προέδρος 
 

 
Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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