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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 14231 /15-10-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 27ης/12-10-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 342/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 
Τακτοποιητικό πίνακα εργασιών και 2ης 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του 
έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών 
Δημοτικού Σταδίου, οδών Απόλλωνος και 
Μεσοχώρας και Εργατικών Ι και ΙΙΙ»  
 

 
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα 

προστασίας covd-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 62/18664/30.09.2021 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 13902/8-10-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και 

συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του 

φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο 

Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας 

συνέταξε την από 10.09.2021 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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υδραυλικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου, οδών Απόλλωνος και Μεσοχώρας και Εργατικών Ι και 

ΙΙΙ», προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

 
 

Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την 

αριθ. 3/1/17.09.2021 απόφαση του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου 

«Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου, οδών Απόλλωνος και Μεσοχώρας και 

Εργατικών Ι και ΙΙΙ» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. 

Στη συνέχεια ο Κόκαλης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας 
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του έργου «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου, οδών Απόλλωνος και 

Μεσοχώρας και Εργατικών Ι και ΙΙΙ» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

     Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 14/2021, συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 92/2021 απόφαση της Οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.  

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και 32Α παρ. β’ του 

Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας  και με την με αρ. 109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  

  Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

   α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/04/2021 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 29/07/2021  

   β) την με αριθμ. 226/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση έως τις 

1/10/2021  

   γ)    την από 25/08/2021, με αριθ. Πρωτ. 11770, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται  παράταση των 

εργασιών κατά ένα μήνα,  λόγω του ότι διαπιστώθηκε η μη λειτουργικότητα του τμήματος του υπάρχοντα 

αγωγού ομβρίων στην περιοχή από το Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων έως και την απόληξη του αγωγού ομβρίων 

στον ΑΙΚΛΗ. Επιπλέον, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξαν περίοδοι ακραίου καύσωνα κατά τις οποίες 

δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι στο τμήμα που θα κατασκευαστεί τάφρος 

στις εργατικές κατοικίες πρέπει να κοπούν κάποια δέντρα και η άδεια κοπής καθυστέρησε να εκδοθεί από το 

Δασαρχείο. 

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και ως εκ τούτου, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του έργου κατά ένα μήνα, ήτοι ως τις 10/11/2021.                                                    

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και την 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 109/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ50ΙΩΗ0-5ΧΔ) 

 Την αριθ. 226/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΚ5ΩΗ0-Ε08) με την οποία εγκρίθηκε η 1η 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 01.10.2021 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αριθ. 3/1/17.09.2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων 

Λάρισας 

 Την αριθ. πρωτ. 11770/25.08.2021 αίτηση του αναδόχου «ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικός πίνακας 

εργασιών, του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου, οδών 

Απόλλωνος και Μεσοχώρας και Εργατικών Ι και ΙΙΙ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική 
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Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 131.993,56€ χωρίς υπέρβαση από την 

αρχική σύμβαση.  

 

2. Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επέκταση Κοιμητηρίου 

Σταυρού», έως 10.11.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση «ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 342/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  15 Οκτωβρίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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