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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 1710 /11-2-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4ης/9-2-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 35/2021 Περίληψη: Έγκριση παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
με τίτλο «Επέκταση κοιμητηρίου Σταυρού»  

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 1449/5-2-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις   (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 

05.11.2020 εισηγητική έκθεση  για την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επέκταση 

κοιμητηρίου Σταυρού». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα 

Ελένη, που ανέφερε τα εξής : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 ‘Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 14/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 164/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ). 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από Συνοπτικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 286/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην τεχνική εταιρεία «ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.  Ο.Ε.», στο 

ποσό των 17.177,42 € πλέον Φ.Π.Α. 

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

  α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 24/12/2020 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 24/02/2021.   

   β) την από 25/01/2021, με αριθ. Πρωτ. 932, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών ως 

τις 30/04/2021, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών εξ’ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

  Ως εκ τούτου, προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,  ως τις 30/04/2021. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. πρωτ. 932/25.01.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης  «ΒΑΡΣΟΣ Δ. – 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.» για 1η παράταση προθεσμίας έως 30.04.2021 

 Την από 05.02.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Επέκταση 

κοιμητηρίου Σταυρού», έως 30.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση («ΒΑΡΣΟΣ Δ. – ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 35/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      Τ.Σ.Υ. 
      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Χαμορούσου  Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  11 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Προέδρος 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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